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Estimado Dr. Gutiérrez: 
 
Por este medio le comunico que el Br. Bismark Antonio Ramos Espinoza ha 
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el municipio Sebastián de Yalí en Jinotega”, el cual he revisado y recomiendo para su 
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sustentante, se desarrolla adecuadamente conforme los objetivos planteados, tiene 
coherencia metodológica y establece conclusiones de acuerdo a los resultados 
obtenidos. 
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Nicaragua tiene un área aproximada de 130,373.43 km2, es el país más grande de 
Centroamérica. Es un país privilegiado por tener en relativa abundancia uno de los 
recursos más importantes para la vida humana, el agua, casi un 15%1 de su superficie 
lo constituyen lagos, lagunas y ríos.2 
Aunque se tiene este recurso, la situación actual en la cobertura hacia la población no 
ha sido completada en un 100% en el servicio básico del abastecimiento del agua 
potable. Desde el año 2007 a la fecha se ha tenido un incremento el servicio de agua 
potable del 72% a un 84% integrando 52,813 usuarios3 en el país. En las zonas rurales 
el 31%4 de la población no tiene acceso a un servicio de agua potable como es el caso 
de la comunidad de los Aguacatales, de San Sebastián de Yalí de Jinotega que no 
posee un sistema que le pueda suministrar agua potable de calidad.   
Debido a la falta de estos sistemas de agua potable en las zonas rurales el Gobierno 
de Unidad Nacional por medio de instituciones como las alcaldías y entidades de 
gobierno tienen la misión de dotar de la infraestructura de abastecimiento de agua a 
las zonas rurales  
Para la ejecución de los proyectos se requieren estudios de demanda, técnicos y 
económicos que justifiquen su implementación. Una de las comunidades que requieren 
de estos estudios para el desarrollo de un proyecto de agua potable será la comunidad 




                                                          
1
 Fuente: Instituto nacional de estadísticas y censo (censo 2005 pág. 4) 
2
 Fuente: ABC del agua pág. 17 
3
 www.enacal.com.ni_informacion_wwb  
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La comunidad de Los Aguacatales se encuentra ubicada en sector occidental del país 
forma parte política y administrativamente de la comarca o distrito rural La Rica con 
extensión de 92 km2, la cual a su vez, es parte del municipio de San Sebastián de Yalí, 
del departamento de Jinotega.5 
La comunidad de Los Aguacatales está compuesta por 46 viviendas sumando un total 
de 249 habitantes que no cuentan con un sistema de agua potable en la actualidad.  
Según un informe que se realizó en base a una encuesta en la comunidad se tiene  
como resultado que de las 46 familias, se abastecen de agua por medio de ríos o 
quebradas en 6.6 % y de ojo de agua un 93.4%, asimismo el traslado y su 
almacenamiento es inadecuada desde el punto de vista higiénico por factores 
exteriores. 
La corriente de pequeños riachuelos, es aprovechada para el lavado de ropa y el aseo 
personal, estas aguas se encuentran con mayor riesgo de contaminación ya que se 
localizan aguas debajo de actividades de ganadería y agricultura. 
De forma que la población se ve afectada con enfermedades infecto contagiosas como 
el dengue, la malaria, enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Este proyecto 
contribuirá a mejorar la situación de salud de la comunidad y por el ende a elevar los 








                                                          






Actualmente la comunidad no cuenta con los servicios básicos tales como la energía 
eléctrica y telecomunicaciones, los habitantes de la comunidad Los Aguacatales tienen 
que caminar grandes distancias para poder adquirir el vital líquido el agua, provocando 
desgastes físicos e inversión de tiempo en la adquisición de dicho recurso.  
En una visita preliminar al sitio se constató que existen muy pocas fuentes de agua 
que pueden ser utilizadas para consumo humano, dado que muchas de ellas se 
observan con algún nivel de contaminación, lo que hace que los pobladores estén 
propensos a un alto porcentaje a adquirir enfermedades de tipo gastrointestinales la 
más frecuentes son diarrea y parasitosis.6 
Debido a esta situación se pretende llevar un proyecto sobre una construcción de un 
sistema de agua potable tomando en cuenta las características de zona, (hidrológicas, 
topográficas, económicas, etc.) y el tipo de fuente superficial de agua que predomina 
en la zona. 
El objetivo principal de la ejecución del proyecto es entregar  una buena calidad de 
agua que satisfaga la demanda que se tiene desde  hace años en la comunidad, cabe 
mencionar que la demanda de un sistema de agua potable es una gestión de los 
pobladores desde hace muchos años. 
 
Se requiere un sistema que se adapte a las necesidades técnicas y económicas de la 
zona, principalmente por ser una comunidad de bajos ingresos económicos y que 





                                                          
6
 Fuente: Estudio de la línea base de proyecto de abastecimiento de agua  








1.4.1. Objetivo General. 
 
 Realizar un estudio de factibilidad del proyecto de abastecimiento de agua en la 
comunidad Los Aguacatales en el municipio de San Sebastián de Yalí en Jinotega. 
 
 
1.4.2. Objetivos Específicos. 
 
 Elaborar un estudio de mercado del proyecto, determinar demanda, oferta, el área 
de influencia y las condiciones socioeconómicas de la población. 
 
 Desarrollar un estudio técnico del proyecto para definir el tamaño, ampliación, y 
funcionamiento del sistema de agua potable de la comunidad. 
 
 Realizar un estudio económico para cuantificar los beneficios económicos y 













1.5. Marco teórico. 
 




El proyecto se desarrollará en la comunidad de Los Aguacatales a una distancia de 
13.6 km aproximadamente al noreste de municipio de San Sebastián de Yalí en 
Jinotega.  
La Vía principal de acceso es de macadán y es la vía de comunicación con los 
municipios aledaños del municipio de San Sebastián de Yalí con el resto del País. 
La comunidad de encuentra en las coordenadas geográficas: UTM NAV 27 E: 599000 
E: 603000 y N: 147700 y N: 1480000. (Ver figura No. 1) 
 





1.5.2.- Formulación y evaluación de proyectos. 
 
Un proyecto, es una tarea innovadora, que involucra un conjunto ordenado de 
antecedentes, estudios y actividades planificadas y relacionadas entre sí, que requiere 
la decisión sobre el uso de recursos, que apuntan a alcanzar objetivos definidos, 
efectuada en un cierto período, en una zona geográfica delimitada y para un grupo de 
beneficiarios específicos, solucionando problemas, mejorando una situación o 
satisfaciendo una necesidad y de esta manera contribuir a los objetivos de desarrollo 
de un país. 
 
La preparación de proyectos, o sea, su formulación y evaluación busca recopilar, crear 
y analizar de forma sistemática un conjunto de antecedentes tanto técnicos como 
económicos, que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y 
desventajas de asignar recursos a una determinada alternativa, ventajas que no 
siempre pueden ser cuantificadas desde el punto de vista financiero, sino que también 
deben ser analizadas y cuantificadas desde el punto de vista de los beneficios 
económicos y sociales que la inversión puede conllevar, lo cual conduce 
obligatoriamente a la realización de la evaluación social de proyectos. 
 
1.5.3.- Estudio de mercado. 
 
Se traduce en una estimación de la demanda y las características de la oferta existente 
de los bienes y/o servicios vinculados a la solución del problema. 
 
1.5.3.1. Estudio de la demanda. 
 
Busca determinar la magnitud de la demanda existente en el momento del análisis y 
proyectada durante el horizonte del proyecto. Debe considerar la cantidad de 
productos y/o servicios que debe entregar el proyecto para que, sumados a la oferta 




El tamaño de la población es el primer indicador de la demanda y el proyecto debe 
considerar al 100% de la misma. 
 
En este diagnóstico es importante considerar la posible generación de una demanda 
incremental derivada de la aparición de un nuevo producto (el bien o servicio que 
entrega el programa social), que presumiblemente atraerá a un conjunto de 
beneficiarios no legítimos.  
 
En este estudio debe especificarse claramente los déficits, así como el costo que tiene 
para la población satisfacer sus necesidades vía el mercado. 
 
Es necesario tomar en cuenta: 
- precio del bien o servicio. 
- precio de los bienes sustitutos. 
- precio de los bienes complementarios, 
- nivel y distribución de ingresos de la población. 
- tamaño y tasa de crecimiento de la población. 
- costo del tiempo de espera. 
- costo del tiempo de acceso. 
- costo de la movilización necesaria para acceder a recibir el producto. 
- preferencias de los consumidores. 
 
Se debe abarcar todo el horizonte del proyecto, lo que requiere dimensionar la 
situación actual y estimar la futura.  
 
En el análisis de la demanda es fundamental la participación comunitaria. El contacto 
directo con los grupos afectados permite interpretar y priorizar correctamente los 






1.5.3.2. Estudio de la oferta. 
 
Requiere analizar los bienes y/o servicios alternativos que permiten satisfacer la 
demanda a lo largo de toda la vida del proyecto. 
 
El estudio de oferta debe: ⇒ Identificar los agentes que la generan (sector privado, estado, proyectos sociales de 
otras organizaciones, ONG’s, etc.) ⇒ Seleccionar las variables que determinan el tamaño de la oferta (precio de los bienes 
complementarios y sustitutos), ⇒ Calcular los efectos que tendría la realización del proyecto sobre la oferta de los 
demás agentes (por ejemplo, si incidirá en los precios de productos sustitutos y/o 
complementarios, o si disminuirá su oferta, etc.). 
 
1.5.3.3. Relación oferta-demanda. 
 
Con la información sobre la oferta y la demanda se puede dimensionar el déficit actual. 
 
Esto es fundamental para fijar correctamente las metas del proyecto. El déficit es la 
diferencia entre la demanda y la oferta para cada uno de los períodos de la vida del 
proyecto. 
 
Cuando la diferencia es cero, no hay déficit y la cobertura (potencialmente) es 100%. 
Si es mayor que cero, hay exceso de oferta y (potencialmente) de cobertura. Si es 
menor que cero, hay déficit de oferta y de cobertura. En los dos primeros casos, si la 
cobertura neta es inferior a 100% hay que analizar los problemas de acceso de la 







1.5.4.- Estudio técnico. 
 
El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el que 
se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los 
recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el cual se 
analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, 
instalaciones y organización requeridos. 
 
La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 
valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 
apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; además 
de proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero. 
 
Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica del 
proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios de 
optimización. 
 
En particular, los objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son los 
siguientes: 
Determinar la localización más adecuada en base a factores que condicionen 
su mejor ubicación. 
Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se 
ubicará el proyecto. 
Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 
Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones. 
Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se contemplan en el 
proyecto hasta su puesta en marcha. 
Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 
Todo esto se tendrá que realizar para comprobar que existe la viabilidad técnica 
necesaria para la instalación del proyecto en estudio. 
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En la parte ingenieril del Estudio Técnico, se realizaran diferentes tipos de estudios 
para determinar aspectos importantes para realizar el proyecto. 
 
Los estudios a realizar son los siguientes: 
 
 Estudio Topográfico. 
 
El estudio topográfico se encarga de representar gráficamente el polígono y 
características superficiales de un terreno. Indica la ubicación geográfica en base a 
coordenadas UTM, la altura sobre el nivel del mar y las medidas de cada lado de la 
forma del terreno. 
 
También se conoce el desnivel, o sea la inclinación exacta y lo accidentado de la 
superficie, ya sea regular o irregular. Este estudio es necesario para adecuar el 
proyecto de acuerdo a la superficie del terreno. 
 
Este estudio ayuda al diseñador del proyecto a tener una visión más detallada y amplia 
conociendo alturas, niveles, dimensión y comportamiento del terreno en donde se 
ejecutara la obra. 
 
 Estudio de Suelo. 
 
El estudio de suelos permite dar a conocer las características físicas y mecánicas del 
suelo, es decir la composición de los elementos en las capas de profundidad, así como 
el grado de compactación de este permitiendo determinar asentamientos de la 
estructura en relación al peso que va a soportar.  
 
El fin de este estudio es determinar el tipo de suelo existente en el proyecto y verificar 
si este posee la capacidad de soportar la obra a ejecutar sin ningún tipo de 
inconvenientes o problemas. En caso que contrario nos ayuda a mejorarlo para que 
este cumpla con todas las características y propiedades necesarias para realizarlo. 
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 Estudio Hidráulico. 
 
El estudio hidráulico tiene por objeto conocer el nivel de caudal de flujo de agua que 
transcurre o existe en el área del proyecto y determinar dispositivos con capacidades 
necesarias para transportar y permitir la fluidez de estos caudales para no causar 
daños y problemas en el área del proyecto. 
 
Al poseer este estudio se puede establecer las dimensiones necesarias de la tubería, 
estructuras puntuales y porcentajes de pendiente a emplearse para la circulación 
correcta de las aguas en este proyecto. 
 
Los principales aspectos a considerar en el estudio son: 
 
Determinación de la población objetivo. 
 
La base fundamental de todo estudio de abastecimiento de agua potable, es conocer, 
lo más profundamente posible la población que se ha de servir durante todo el periodo 
de diseño. Censo poblacional de años anteriores. 
 
Determinar la proyección de la población, considerando la tasa de crecimiento 
poblacional de la zona en estudio. 
 
Existen muchas metodologías de proyectar la población, pero los métodos de 
proyección que se aplican más frecuentemente en Nicaragua es el método geométrico.  
 
El crecimiento es geométrico cuando el aumento de la población es proporcional al 
tamaño de la población en un determinado tiempo. Este método es más aplicable a 
ciudades que no han alcanzado su desarrollo y que se mantienen creciendo a una tasa 
fija y es el de mayor uso en Nicaragua. Se recomienda usar las siguientes tasas 




o Ninguna de las localidades tendrá una tasa de crecimiento urbano mayor al 4%. 
o Ninguna de las localidades tendrá una tasa de crecimiento urbano menor al 
2.5%. 
o Si el promedio de la proyección de población por los dos métodos adoptados 
presenta una tasa de crecimiento: 
o Mayor del 4%, la población se proyectara en base al 4%, de crecimiento anual. 
o Menor del 2.5% la proyección final se hará en base a tasa de crecimiento del 
2.5%. 
o No menor del 2.5%, ni mayor del 4%, la proyección final se hará basada en el 
promedio obtenido. 
 
Diseño constructivo del tanque. 
 
La captación de agua puede ser en fuentes superficiales o en fuentes subterráneas, 
dependiendo de las condiciones o disponibilidad del agua superficial o subterránea 
(pozo). El tipo de estructura depende del tipo de fuente, y esta depende de su 
localización, calidad y cantidad. 
 
Diseño de la línea de conducción. 
 
Las aguas captadas deben en general ser conducidas al sitio de consumo para lo cual 
se requieran de líneas de conducción estos pueden ser por gravedad o bombeo; 
pueden ser a través de canales abiertos o conductores cerrados a presión 
dependiendo de la topografía del terreno. 
 
Diseño de la red de distribución  
 
La red de distribución es necesaria para llevar el agua a los consumidores, para lo cual 
se requiere un sistema de conductos por gravedad a presión, que tenga la capacidad 
necesaria para suministrar cantidades suficientes y ductos de ciertas  normas 
estipuladas por cada zona en particular. 
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Presupuesto de la obra. 
 
El presupuesto muestra cada concepto de la obra y los precios de cada elemento que 
constituye el precio unitario. Se cuantifican las cantidades de obras para el proyecto, 
se determinan los precios unitarios en la actualidad y finalmente se aplican los precios 




El estudio y análisis de la localización del proyecto, puede ser muy útil para determinar 
el éxito o fracaso del mismo, ya que la decisión acerca de dónde ubicarlo no solo 
considera criterios económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, 
técnicos, sociales, entre otros.  
 
Por lo tanto, el objetivo más importante independientemente de la ubicación misma, es 
el de elegir aquel que conduzca a la maximización de los beneficios del proyecto entre 
las alternativas que se consideren factibles. 
 
1.5.4.2. Tamaño y capacidad del proyecto. 
 
La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior 
realización y evaluación del proyecto, porque permitirá en primer instancia llevar a 
cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones necesarias para la 
realización y puesta en marcha del proyecto, que conlleven a un grado óptimo de 
aprovechamiento conforme a lo requerido por un tamaño y capacidad determinados. 
 
1.5.4.3. Recursos humanos. 
 
La mano de obra constituye un importante recurso en la operación de un proyecto. Por 
tal motivo, es necesario identificar y cuantificar el tipo de personal que el proyecto 
requiere; así como determinar el costo en remuneraciones que ello implica. 
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Por lo tanto, al igual que se determinaron los balances de los recursos materiales 
necesarios para el proyecto en los apartados anteriores, se presentará un balance de 
personal que sintetice la información concerniente a la mano de obra requerida y al 
cálculo del monto por su remuneración correspondiente. 
 
1.5.4.4. Estructura administrativa del proyecto. 
 
Este apartado se refiere a la forma en que queda conformada la organización del 
personal que labora en el proyecto durante su proceso normal de operación. 
 
Esto incluye un esquema de la jerarquización vertical descendente de los puestos que 
se contemplan en el proyecto, dadas las especificaciones de personal requerido. 
 
1.5.5.- Estudio económico social. 
 
En el caso de las diferentes instituciones, estas tienen sus propias expectativas de un 
proyecto, considerando los beneficios como el conjunto de bienes o servicios que 
deberá producir el proyecto y por medio del cual se obtendrá un lucro financiero.  
 
Estudio de costos. 
 
El estudio de costos es una de las etapas centrales de la evaluación de proyectos por 
el impacto que estos tiene sobre la rentabilidad del proyecto en conjunto y por la 
diversidad de los mismos.. 
 
Este estudio permite mostrar los diferentes gastos que se ejecutaran durante el 
proyecto, los gastos de materiales, gastos de transporte, gastos de mano de obra y 
gastos de servicios básicos para hacer una estimación del costo total en el cual estará 




Los costos están representados por lo que efectivamente la institución tiene que 
desembolsar para preparar, ejecutar y operar el proyecto, por lo que el balance 
financiero (Beneficios - Costos), es el resultado de la medición a precios de mercado. 
 
En el caso de los proyectos de carácter social el análisis financiero no resulta suficiente 
para determinar los beneficios de la inversión, de hecho este análisis podría arrojar 
resultados desfavorables para el proyecto, en cambio el análisis económico si lograría 
medir efectivamente los beneficios que el proyecto produciría en el área de influencia. 
 
La diferencia antes mencionada se refleja en los diferentes montos considerados como 
costos y beneficios, así como en la valoración de estos. Así el análisis económico 
incluye en el flujo de costos y beneficios, el cálculo de las externalidades, excluyendo 
a la vez los impuestos, pago de seguro social, pago de intereses, comisiones o 






















1.6.1.- Metodología para el estudio de mercado. 
 
1.6.1.1. Recopilación de información de fuentes secundarias. 
 
Se denomina fuente secundaria a aquella que reúne la información escrita que existe 
sobre el tema. Presenta las siguientes ventajas. 
Puede solucionar el problema sin necesidad de que se obtenga información de 
fuentes primarias. 
Presenta bajos costos de búsqueda, en relación con las fuentes primarias. 
Aunque no resuelvan el problema pueden ayudar a formular una hipótesis sobre 
la solución. 
 
Existen dos tipos de información de fuente secundaria. 
Ajenas a la empresa: como las estadísticas de las cámaras sectoriales, del 
gobierno, las revistas especializadas, entre otros. 
Provenientes de la empresa: toda la información que se recibe a diario por el 
solo funcionamiento de la empresa, como las facturas en ventas. Esta 
información puede no solo ser útil, sino la única disponible para el uso. 
 
1.6.1.2. Recopilación de información de fuentes primarias. 
 
Están constituidas por el propio usuario o consumidor del producto, de manera que 
para obtener información de él, es necesario entrar en contacto directo. 
 
Se realiza mediante las siguientes formas: 
Observar directamente la conducta del usuario. 
Método de experimentación. 
Acercamiento y conversación directa con el usuario. 
Procedimiento de muestreo y determinación del tamaño de la muestra. 
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Medición e interpretación. 
 
Luego que se ha recopilado la información lo siguiente es medir los resultados. Esto 
consiste en representar mediante símbolos las propiedades de personas, objetos, 
eventos o estados. 
 
Estimación de la demanda mediante encuestas. 
 
La encuesta y la entrevista son dos técnicas de análisis de la demanda que 
complementan a otras técnicas como la proyección de la demanda, y en algunos casos 
son requeridas para identificar a los clientes objetivo y extraer algunas otras 
características que pueden estar presentes en la determinación del mercado de un 
producto o de un servicio.  
 
La fuente de información para el análisis de la demanda mediante encuesta es 
primaria, puesto que hay que elaborar dicha encuesta y someter los datos recabados 
al análisis pertinente. La encuesta dirigida a los clientes potenciales identificados 
previamente, intenta recabar información que revele algunas de los siguientes 
aspectos del mercado: 
 
- Las preferencias del consumidor o usuario por un determinado producto o servicio 
(gusto o deseo de compra, porqué se compra). 
- El nivel de satisfacción (precio/calidad) con los productos existentes. 
- El momento del día (mañana / tarde / noche / madrugada) y la frecuencia (diaria / 
interdiaria / semanal / mensual / anual) con la que se compra el producto o servicio. 
- Los precios a los cuales están dispuestos a comprar los productos o servicios 
(disposición a pagar). 
- Quiénes toman las decisiones de compra del bien o servicio y en qué cantidades. 
 




- Identificación de la población objetivo. 
- Determinación de la muestra estadísticamente significativa. 
- Aplicación de la encuesta. 
- Análisis de los datos recabados. 
- Conclusiones. 
 
Una metodología básica para la realización de una encuesta supone atender los 
siguientes criterios: 
 
- Seleccionar una muestra estadísticamente significativa de la población. 
- Hacer preguntas cerradas del tipo Si / No o preguntas cerradas con márgenes (entre 
X y Z). 
- Hacer preguntas que revelen las preferencias del consumidor (le gusta / lo desea). 
- Hacer preguntas que revelen la frecuencia con la que se adquiere y el momento en 
el que se adquiere el producto. 
- Hacer preguntas que revelen la satisfacción con otros productos y quién toma las 
decisiones de compra de dicho producto. 
- Preguntas que revelen la disposición a comprar el producto. 
 
1.6.2.- Metodología de estudio técnico. 
 
1.6.2.1. Determinación del tamaño óptimo. 
 
El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de 
producción por año. El proyecto también puede ser definido por indicadores indirectos, 
como el monto de su inversión, el monto de ocupación efectiva de mano de obra o 
algún otro de sus efectos sobre la economía. 
 
Se distinguen tres diferentes capacidades dentro de un equipo: 
La capacidad de diseño de este último es la tasa de producción de artículos 
estandarizados en condiciones normales de operación. 
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La capacidad del sistema es la producción máxima de un artículo especifico o una 
combinación de productos que el sistema de trabajadores y maquina puede generar 
trabajando de forma integrada. 
La producción real que es el promedio que alcanza una entidad en un lapso 
determinado, teniendo en cuenta todas las posibles contingencias que se presenten 
en la producción y venta del artículo. 
 
1.6.2.2. Localización óptima del proyecto. 
 
La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se 
logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo 
unitario mínimo (criterio social). 
 
El objetivo general de este punto es, por supuesto, llegar a determinar el sitio donde 
se instalara el proyecto. 
 
Factores que se pueden considerar para realizar la evaluación. 
 
Factores geográficos, relacionados con las condiciones naturales que rigen en las 
distintas zonas del país, como el clima la contaminación y los desechos. 
Factores institucionales, son los relacionados con los planes y las estrategias de 
desarrollo y descentralización industrial. 
Factores sociales, los relacionados con la adaptación del proyecto al ambiente y a la 
comunidad. Estos factores son pocos atendidos, pero no menos importantes. 
Específicamente se refiere al nivel general de los servicios sociales. 
Factores económicos que se refieren a los costos de los suministros e insumos en esa 
localidad, como la mano de obra, las materia primas, el agua, la energía eléctrica, los 
combustibles, la infraestructura disponible, los terrenos y la cercanía de los mercados 





1.6.2.3. Distribución y diseño de las instalaciones. 
 
Se desarrollan los dimensionamientos técnicos del sistema considerando los 
requerimientos establecidos por la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL) para proyectos de este tamaño.  
 
Se considera el cronograma de ejecución de las obras y las especificaciones técnicas 
de cada actividad constructiva. 
 
Cálculo de las áreas de las instalaciones.  
 
Una vez que se tiene una distribución adecuada de las instalaciones, se determina el 
área de cada sección para representarla en un plano definitivo de la red de distribución. 
 
Se desarrollaran planos de cada sección del sistema de abastecimiento y de sistema 
sanitario que se propondrá en el programa Auto CAD con todas sus especificaciones 
técnicas.  
 
1.6.3.- Metodología para el estudio económico social. 
 
La evaluación económica-social de proyectos compara los beneficios y costos que una 
determinada inversión pueda tener para la comunidad o beneficiarios en su conjunto. 
No siempre un proyecto que es rentable para un particular es también rentable para la 
comunidad y viceversa. 
 
La evaluación económica-social también usa criterios similares a los que utiliza la 
evaluación financiera para estudiar la viabilidad de un proyecto, aunque difieren en la 
valoración de las variables determinantes de los costos y beneficios que se le asocien.  
A este respecto, la evaluación financiera trabaja con el criterio de precios de mercado, 




Con la evaluación social el objeto de medir el efecto de implementar un proyecto sobre 
la comunidad, considerando los efectos indirectos y externalidades que generan sobre 
el bienestar de la comunidad. Por ejemplo, la redistribución de los ingresos, la 
disminución de la contaminación ambiental, la disminución de enfermedades, el 
acceso a servicios básicos, etc. 
 
De igual forma, hay otras variables que la evaluación privada incluye y que pueden ser 
obviadas en la evaluación social como, por ejemplo, el efecto directo de los impuestos, 
subsidios u otros que, a nivel de la comunidad, solo corresponde a transferencias de 
recursos entre sus miembros. 
 
1.6.3.1. Evaluación financiera. 
 
En esta etapa se hace uso de los indicadores necesarios para efectuar la evaluación 
financiera del proyecto, los cuales son: 
 
Tasa Mínima de Rendimiento Aceptable (TMR): para iniciar un proyecto o empresa se 
debe realizar una inversión inicial, esta inversión puede venir de varias fuentes, de 
inversionistas, de otras empresas, de bancos, o una combinación estos, como sea que 
haya sido, cada uno de ellos tiene un costo asociado al capital que aporte, de tal forma 
que la empresa formada tendrá un costo de capital propio. 
 
Valor Presente Neto (VPN). 
 







t )1/()(B  VPN tt iC
                [ec. 1] 
Donde  
Bt y Ct: son ingresos y costos incluyendo las inversiones en cada año t,  
I: es la tasa de descuento y  
n es la vida del proyecto.   
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Para una empresa, la correcta tasa de descuento es el costo promedio en el cual cada 
fondo adicional puede ser obtenido de todas las fuentes, los costos de capital de la 
empresa. 
 
En el caso cuando VPN = 0, la tasa de descuento tiene un nombre especial, la tasa 
interna de retorno (TIR).  Si el valor presente neto, es positivo entonces el proyecto 
puede cubrir todo sus costos financieros con algún beneficio sobrante para la empresa. 
Si es negativo el proyecto no puede cubrir sus costos financieros y no debe ser 
emprendido. 
 
Tasa interna de retorno (TIR). 
 
La Tasa Interna de Retorno (TIR)  es aquella tasa de descuento que hace igual a cero 
el valor actual de un flujo de beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados 
iguales a los costos actualizados, esta debe comparase con la tasa de descuento que 
mida el mejor rendimiento alternativo no aplicado o la tasa mínima aceptable de 
rendimiento (TMAR).  
 
Ahora, si se toma en cuenta el análisis que proporciona la TIR podría ser de mucha 
ayuda para una toma decisión correcta, para ello se presentan a continuación tres 
condiciones bajo las cuales se evaluaran en este proyecto. 
TIR >TMAR El proyecto se acepta. 
TIR = TMAR Es Indiferente realizar el proyecto. 
TIR < TMAR El proyecto se rechaza. 
 
1.6.3.2. Evaluación económica. 
 
La evaluación financiera y la económica presentan sus diferencias, el análisis 
financiero de un proyecto determina la utilidad o beneficio monetario que percibe la 
institución que opera el proyecto, en cambio el análisis económico mide el efecto que 
ejerce el proyecto en la sociedad.  
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Estos conceptos diferentes se reflejan en las diferentes partidas consideradas como 
costos y beneficios así como en su valoración. Así, el análisis económico incluye en el 
flujo de costos y beneficios el cálculo de las externalidades, pero excluye los impuestos 
y transferencias del gobierno. 
 
Precios de mercado y precios económicos – sociales. 
 
En la evaluación financiera/privada se utilizan los precios de mercado; en la evaluación 
económica en contraste, se utilizan precios económicos (sociales), los cuales incluyen 
el verdadero costo de oportunidad de los bienes para la sociedad. 
 
Los precios económicos (sociales) miden el costo alternativo de los recursos para la 
sociedad, estableciendo las divergencias que tanto a nivel de ingresos como de costos 
se manifiestan en una economía, atribuible en parte a las imperfecciones del mercado.  
 
Los precios económicos más utilizados son: 
a) Mano de obra no calificada 
b) Tasa social de descuento 
c) Precio social de la divisa 
 
Los precios privados de los factores se pueden corregir a precios sociales, ya sea por 
algún criterio particular a cada proyecto o aplicando los factores de corrección que 
varios países definen para la evaluación social de sus proyectos. Sin embargo, 
siempre se encontrara que los proyectos sociales requieren del evaluador la definición 
de correcciones de los valores privados a valores sociales. Para ello, el estudio de 
proyectos sociales considera los costos y beneficios directos, indirectos e intangibles 
y, además, las externalidades que producen.  
 
Los beneficios directos se miden por el aumento que el proyecto provocará en el 
ingreso nacional mediante la cuantificación de la venta monetaria de sus productos, 
donde el precio social considerado corresponde al precio de mercado ajustado por 
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algún factor que refleje las distorsiones existentes en el mercado del producto, de igual 
forma, los costos directos corresponden a las compras de insumos, donde el precio se 
corrige también por un factor que incorpore las distorsiones de los mercados de bienes 
y servicios demandados por el proyecto.  
 
Otro aspecto importante que debe ser tomado en cuenta es el relativo a la 
conservación del medio ambiente, ya que en muchos casos un proyecto puede 
presentar un alto valor económico por la generación de empleos, reducción de 
enfermedades y en general por propiciar el desarrollo de una zona especifica, sin 
embargo puede acarrear a la vez el deterioro de la zona geográfica beneficiada por lo 
que a la par del análisis económico correspondiente se debe complementar el estudio 
con el respectivo análisis ambiental a fin de verificar la factibilidad técnica y ambiental 
de la alternativa de emplazamiento propuesta. 
 
Los costos y beneficios sociales indirectos corresponden a los cambios que provoca 
la ejecución del proyecto en la producción y consumo de bienes y servicios 
relacionados con este. Por ejemplo, los efectos sobre la producción de los insumos 
que demanden o de los productos sobre los que podría servir de insumo, lo cual puede 
generar beneficios o costos sociales, dependen de la distorsión que exista en los 
mercados de los productos efectuados por el proyecto. 
 
Los beneficios y costos sociales intangibles, si bien no se pueden cuantificar 
monetariamente, se deben considerar cualitativamente en la evaluación, en 
consideración a los efectos que la implementación del proyecto que se estudia puede 
tener sobre el bienestar de la comunidad. Por ejemplo, la disminución de 
enfermedades, el mejoramiento de los niveles de la economía local, la generación de 
empleo temporal o los efectos sobre la distribución geográfica de la población, 






Ajustes para pasar de la valoración Financiera a la Económica 
 
Al efectuar el análisis financiero y el económico, es conveniente seguir el análisis en 
los pasos en que está dividido: financiero y económico. No es conveniente comenzar 
con el flujo de caja económico, ya que la determinación de dichos precios se deriva de 
los precios de mercado. Por lo tanto, el comienzo de toda evaluación es la financiera. 
 
Para transformar un flujo financiero en flujo económico es necesario establecer 
factores de conversión de precios financieros a precios económicos, para ello, es 
necesario subdividirlo en rubros de inversión y de operaciones. A la maquinaria, equipo 
y materiales importados se le deduce los impuestos de introducción y se ajusta por el 
precio económico de la divisa, según el porcentaje de componente importado que tiene 
el rubro. 
 
Información para el análisis económico. 
 
a) Debe de confirmarse el tipo de cambio oficial del país donde se efectúa el análisis 
económico. 
b) Seguidamente debe procederse al cálculo del tipo de cambio de cuenta. 
c) Todos los desembolsos en divisas, se ajustan ya sea con el precio de sombra de 
la divisa (tipo de cambio de cuenta) o con el factor de divisa. El ajuste se logra 
multiplicando el desembolso por cualquiera de ellos. 
d) Si se tienen valores en dólares, para trabajar en el análisis económico, se deben 
multiplicar las cifras del análisis financiero por el precio sombra y posteriormente 
proceder a efectuar todos los ajustes necesarios según sean bienes o servicios 
comercializables o no;  
e) En el análisis financiero se trabaja siempre con el tipo de cambio oficial; en el 
análisis económico se trabaja con el tipo de cambio de cuenta. 
f) No se incluye en los costos desde el punto de vista económico los siguientes 
aspectos; el pago del seguro social; pago de impuestos; pago de intereses; 
comisiones o amortizaciones cuando es una deuda en el territorio nacional, pero 
 26 
 
cuando es una deuda en el extranjero sí,  
g) Deben considerarse como costo: pago de aranceles; depreciación; subsidio; mano 
de obra que antes de trabajar en el proyecto estaba desocupada; la parte del salario 
que la mano de obra contrata ya devengaba antes en otra parte de la economía. 
Se considera únicamente el incremento en remuneración que se origina con el 
proyecto. 
h) Los artículos no comerciables se ajustan a sus precios de cuenta, multiplicando sus 
valores a precios de mercado por el factor standard de conversión o por FC para 
cada artículo que expresa su costo de oportunidad. 
i) En los artículos no comerciables se trata de desglosar sus componentes y los que 
sean no comerciables se ajustan con el factor standard de conversión y los 
componentes comerciables se ajustan según sean importables o exportables. 
j) No sólo los desembolsos en moneda extranjera se elevan a valores económicos, 
sino también los ingresos por exportación. 
 
Indicadores de Evaluación. 
 
La evaluación de proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es conveniente o 
no realizar un proyecto de inversión. Para este efecto, se debe no solament6e 
identificar, cuantificar y valorar sus costos y beneficios, sino tener elementos de juicio 
para poder comparar varios proyectos coherentemente. La evaluación se hace en base 
cualquiera de los siguientes criterios: 
 
a) Análisis Costo-Beneficio. 
 
El análisis costo-beneficio es una comparación sistemática entre todos los costos 
inherentes a determinado curso de acción y el valor de los bienes, servicios o 
actividades emergentes de tal acción. Poder realizar estas comparaciones exige que 





Como su nombre lo indica, se define por, el coeficiente entre los beneficios 
actualizados y los costos actualizados, descontados a la tasa de descuento (i %). 








t r)  (1 / C
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                      [ec. 2] 
 
b) Análisis Costo Eficiencia. 
 
Eficiencia en el contexto de evaluación económica-social de proyectos cuyos 
beneficios no son fácilmente medibles, se refiere a la forma cómo se logran ciertos 
resultados dentro de un proceso con los insumos utilizados en el mismo. Un proceso 
es más eficiente cuando obtiene más resultados con un número específico de insumos, 
o el mismo resultado con menos insumos. Un proyecto es Costo-Eficaz cuando es 
eficiente técnicamente y además logra las metas al costo más bajo. 
 
La eficiencia de un proyecto se puede medir en términos físicos y monetarios. Cuando 
los beneficios del proyecto no pueden ser calculados en términos monetarios, se miden 
en términos físicos. Para llegar al costo eficaz por beneficiario se divide este entre el 
promedio anual del número de beneficiarios. 
 







  ( )10
                     [ec. 3] 
 
donde: Ct = costo del año t del proyecto 
            t    = año correspondiente a la vida del proyecto, que varía entre 0 y n 
            0   = año inicial del proyecto, en el cual comienza la fase de inversión 
            r    = tasa económica de descuento 
 
Se selecciona la alternativa con menor VAC 
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Capitulo II. Estudio de demanda. 
 
2.1 Datos generales del municipio  
 
La comunidad de los Aguacatales se encuentra ubicada en sector occidental del país 
forma parte política y administrativamente de la comarca o distrito rural La Rica con 
extensión 92 km2, la cual a su vez, es parte del municipio de San Sebastián de Yalí, 
departamento de Jinotega.7 
 
La población de la comunidad son 249 habitantes, los cuales están divididos en 46 
viviendas su densidad poblacional de personas por vivienda es de 5.41 hab/viv.8 
 
La comunidad de Los Aguacatales está a 231 Kilómetros de distancia de Managua la 
capital del país.  
 
Tabla N°. 1 Distancia de Origen y destino a la comunidad 
Origen - Destino Tipo de vía de acceso 
Distancia 
(Km) 
Managua - Jinotega Pavimento 163 
Jinotega a San Sebastián 
de Yalí 
Pavimento y Macadam 45 








                                                          
7 Fuente: Atlas ficha municipal San Sebastián de Yalí pag.6 
8
 Fuente: resultado del estudio de la línea base de proyecto de abastecimiento de agua potable y 





La población de la comunidad de los aguacatales suman un total de 249 habitantes 
según datos de censo9 de los pobladores realizado en la comunidad  elaborado estudio 
por la institución Nuevo FISE  obteniendo como resultado un total de 249 personas 
distribuidas en 46 casas, para un índice de 5.41 personas/vivienda. 
 
Distribución de la población por sexo y edad (pea) 
 





Estrato de edad (Años) Hombre Mujer Hombre Mujer 
E>0.01y<=5 14 14 28 5.70% 5.70% 11.40% 
E>5.1y<=15 30 26 56 12.24% 10.55% 22.78% 
(E10>15.1,E10<=25) 33 34 67 13.08% 13.71% 26.79% 
(E10>25.1,E10<=35) 16 16 32 6.54% 6.33% 12.87% 
(E$10>36,E10<=59) 24 27 51 9.49% 10.55% 20.04% 
(E$10>59.1,E10<=100) 8 7 15 3.36% 2.74% 6.12% 
Total 134 115 249 52.26% 47.74% 100,0% 
PEA 73 76 149 59.84% 40.16% 100.00% 
Fuente: Datos del Nuevo FISE 
 




Del total de la población 249 personas de la comunidad, se identifica a un total de 203 
personas en edades de escolaridad a diferentes niveles que representa el 81.52% de 
la población de la comunidad y el restante 18.48% corresponde a 28 niños de 0 a 5 
                                                          
9 Información obtenida de línea base información proporcionada por Institución Nuevo FISE  
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años que aún no llegan a la escuela y 18 personas que no han tenidos acceso  a la 
educación.  
 
Gráfico N°.1 Nivel académico  
 
Fuente: Línea base  
 
2.2.2 Actividades económicas 
  
Las actividades económicas de las familias están compuestas generalmente por el 
ingreso obtenido de la realización de las actividades productivas agrícolas el 23.90% 
(11), pecuarias 8.70% (4) y venta de la fuerza de trabajo 8.70% (4 jornal) y otros 
58.70% (70). En total esta comunidad de las 46 viviendas a las que se le practicó la 
encuesta socio económica tienen un miembro que cuenta con un empleo que genera 
algún tipo de ingreso, de esta manera se construye el ingreso familiar, el cual en el 
63.04% de las familias oscila entre 1000.1 y más. 
 
En cuanto al tipo de cultivos que se presentan en la zona o que realizan las personas 
de estas comunidades, los datos reflejan que mayoritariamente son los cultivos de 














En cuanto a la tendencia de ganado los resultados manifiestan que entre todos los que 
manifestaron tener ganado, suman 18 unidades de ganado vacuno, 9 de equino, 1 de 
caprino, 23 cerdos y 37 gallinas. 
 
Gráfico N°.2 Estado de Ingresos Familiares 
 
Fuente: Línea base  
 
2.3 Situación de servicios básicos de la comunidad. 
 
Actualmente la comunidad no cuenta con los servicios de energía eléctrica ni los 
servicios de telecomunicaciones, y como hemos mencionado antes no tienen un 
sistema de abastecimiento de agua potable.  
 
2.3.1 Sistema de agua potable 
 
El abastecimiento de agua de las familias de las comunidades, provienen de dos 
fuentes: las encuestas reflejan que las 46 familias se abastecen por medio de ríos o 
quebradas y ojos de agua. 
 
En esta comunidad no existen servicios ni de agua ni de saneamiento en la escuela. 
Todo ello, naturalmente con lleva consecuencias sanitarias en la escuela, ya que el 
















punto de vista de higiene, y por ende constituye riesgos para la salud de la población 
escolar.  
 
De las 46 viviendas encuestadas en el casco urbano del municipio, el 100% de estas 
se abastecen acarreando agua, ninguna posee servicio de agua potable. Por lo tanto 
no pagan tarifa por este servicio. 
 
El 34.78% de las personas entrevistadas manifestaron que el agua es regular y 39.135 
que es de mala calidad, es decir que el 73.91% de las personas de estos sectores 
tienen una percepción negativa sobre la calidad del agua. 
 
Aun siendo de mala calidad el agua, los pobladores se ven obligados a consumirla, 
puesto que ser una población altamente pobre no cuentan con la disponibilidad 
monetaria para comprar agua purificada o realizar algún tratamiento al agua que 
consumen. 
 
 Los efectos del consumo de esta agua se ven reflejados en un alto porcentaje de 
enfermedades (diarrea, parasitosis, infecciones dérmicas, entre otras) que surgen 
como consecuencia del consumo de agua de mala calidad.  
 
Gráfico N° 3 Calidad de agua 
 









2.4 Beneficios generados por el proyecto. 
 
2.4.1. Ahorro en gasto por enfermedades. 
 
Se tienen datos de la incidencia de las enfermedades en la zona de influencia del 
proyecto. 
 
Las enfermedades de mayor incidencia afectan a un número de pobladores de acuerdo 
al periodo del año, ya que hay enfermedades que afectan mas en verano y otras mas 
en invierno.  
 
Asimismo hay enfermedades como las gastrointestinales que están relacionadas 
directamente con la calidad del agua. 
 
2.4.2. Ahorro por perdida de ingreso por días no trabajados. 
 
La incidencia de enfermedades ocasiona que se pierdan días de trabajo principalmente 
se considera este segmento a la población mayor de 15 años que es la que ya 
desempeña labores. 
 
2.4.3. Ahorro en gasto por acarreo de agua. 
 
El proyecto permite que se elimine la acción de acarreo y compra de agua potable para 










Capitulo III. Estudio técnico. 
 
3.1. Localización del proyecto. 
 
3.1.1 Macro Localización. 
 
El municipio de San Sebastián de Yalí está ubicado en la región norte central del país 
en el extremo sureste del departamento de Jinotega al que pertenece 
administrativamente; a una distancia de 45 km de la cabecera departamental, Jinotega 
y a 203 km de Managua (capital del país) geográficamente se localiza entre las 
coordenadas 13o 14’30´´ y 13o14´33´´ latitud norte, 86o00´07´´ y 86o00´11´´ longitud 
oeste. 
 




Su extensión territorial es de 311 km2 y su población es de 32,441 habitantes limita al 
norte con el municipio de Tenpaneca, al sur con el municipio de la Concordia, al este 
con Santa María de Pantasma y al oeste con el municipio de Condega  
 
Administrativamente el municipio está conformado con 6 distritos rurales: La 
Conquista, La Rica, San Antonio, El Volcán, Bijagual y La Pavona.  
 
3.1.2. Micro Localización. 
 
El proyecto se desarrollará en la comunidad de los Aguacatales a una distancia de 
13.6 km aproximadamente al noreste de municipio de San Sebastián de Yalí en 
Jinotega. La vía principal de acceso es de macadán y es la vía de comunicación con 
los municipios aledaños del municipio de San Sebastián de Yalí con el resto del país. 
En las coordenadas geográficas: UTM NAV 27 E: 599000 E: 603000 y N: 147700 y N: 
1480000.  (Ver figura N°. 3)  
 




3.2. Ingeniería del proyecto. 
 
3.2.1 Fuente de abastecimiento  
 
La fuente de abastecimiento para el suministro de agua potable, constituye el elemento 
más importante de todo el sistema, por lo tanto, debe de estar lo suficientemente 
protegida y debe de cumplir dos propósitos fundamentales.  
 
1. Suministrar agua en cantidad suficiente para abastecer la demanda de la 
población durante el periodo de diseño considerado. 
2. Mantener las condiciones de calidad necesarias para garantizar la potabilidad 
de la misma.10 
 
3.2.2 Tipos de Fuentes 
 
Las fuentes de agua constituyen el elemento primordial en el diseño de un sistema de 
abastecimiento de agua potable y antes de cualquier paso es necesario definir su 
ubicación, tipo, cantidad y calidad. 
 
Para poder realizar un correcto abastecimiento de agua potable se debe contar con 
las fuentes correspondientes, de las que se deben considerar dos aspectos 
fundamentales a tener en cuenta: 
 
1. Capacidad de suministro. 
2. Condiciones de sanidad o calidad del agua. 
 
Aguas atmosféricas: son las aguas de lluvias, estas están menos expuestas a la 
contaminación con bacterias y parásitos, pero no constituyen fuentes de 
aprovechamiento constante, pues deben de colectarse en épocas de lluvias y 
almacenarse durante el verano. 
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Aguas superficiales: corrientes (ríos, arroyos y quebradas) y estancadas (lagos, 
lagunas y quebradas). Provienen en gran parte y pueden recibir de manantiales. Están 
sometidas a la acción del calor, la luz y estas pueden ser contaminadas por el 
vertedero de afluentes cargados de sustancias orgánicas.11 
 
Aguas sub-superficiales (manantiales y afloramiento): Es el agua que se infiltra en el 
subsuelo y que al desplazarse a través de los pozos de los manantiales subterráneos 
y que por sus elevaciones o pendientes pueden reaparecer en la superficie en forma 
de manantiales. 
 
Aguas subterráneas: son aquellas que se han infiltrado desde la superficie de la tierra 
hacia abajo por los poros del suelo atreves de la gravedad, hasta que alcanza un 




Los manantiales son puntos localizados en la corteza terrestre por donde aflora el agua 
subterránea. Generalmente este tipo de fuentes, sufre variaciones en su producción, 
asociadas con el régimen de lluvia en la zona. En la mayoría de los casos, es de 
esperar que el caudal mínimo del manantial coincida con el final del periodo seco de 
la zona.  
 
Los criterios para considerar un manantial como fuente de suministro de agua potable 
son los siguientes: 
 
El dato o datos de aforo, deberán corresponder el final del periodo seco de la zona y 
se tomara como base para el diseño, el mínimo valor obtenido. 
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El caudal critico de producción de la fuente deberá ser mayor o igual al consumo 
máximo diario de la población al final del periodo de diseño, de lo contrario se 
desechara su utilización, o se complementará con otra fuente disponible12. 
 
3.2.4 Obras de captación. 
 
El diseño geométrico de la obra de toma deberá tomar en cuenta la conservación de 
las condiciones naturales del afloramiento, evitando excavaciones, movimientos de 
tierra, rellenos, carga hidrostática que pudieran afectar al flujo natural y original del 
agua. 
 
Por otro lado, se debe de procurar dar protección física a la fuente de abastecimiento 
contra posibles causas de contaminación del agua. 
 
Las obras de captación son todas aquellas que se constituyen para reunir 
adecuadamente aguas aprovechables, su finalidad básica es agrupar bajo cualquier 
condición de flujo durante todo el año la captación de aguas previstas.13 
 
El tipo de obra a emplearse esta en función de las características de la fuente, la 
calidad, de la localización y su magnitud. Pueden hacerse por gravedad, aprovechando 
la diferencia de nivel del terreno o por impulsión (bombas). Las dimensiones y 
características de la obra de toma beben permitir la captación de los caudales 
necesarios para un suministro seguro a la población. 
 
Según la calidad del agua la captación puede ser: 
 
Directa: cuando la calidad física, química y bacteriológica adoptan la cloración como 
tratamiento mínimo. 
                                                          
12 NORMAS DISEÑO AP RURAL (NTON 09001-99) pág. 8  
13 Apuntes de la ingeniería sanitaria pág. 53  Autor: Dr.Ing. Víctor R. Tirado P. 
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Indirecta: cuando la calidad bacteriológica o la turbidez natural ocasional de la misma, 
requiere el aprovechamiento de la filtración natural a través de estratos permeables 
conectados con el rio. 
 
3.2.4.1 Captación de aguas subterráneas. 
 
Las aguas subterráneas se captan atreves de: pozo, manantial. Una captación de agua 
subterránea es toda aquella obra destinada a obtener un cierto volumen de agua de 
una formación acuífera concreta, para satisfacer una determinada demanda.14 
 
3.2.5 Líneas de conducción. 
 
La línea de conducción forma la parte más importante del sistema de abastecimiento 
de agua, permite el transporte del agua desde una sola fuente de abastecimiento hasta 
un solo sitio donde será distribuida en condiciones adecuadas de calidad, cantidad, y 
presión. 
 
La línea de conducción es el conjunto de ductos, obras de arte y accesorios destinados 
a transportar el agua procedente de la fuente de abastecimiento, desde la captación, 
formando el enlace entra la obra de captación y la red de distribución. Su capacidad 
deberá ser suficiente para transportar el gasto de máximo día. Se le deberá de proveer 
de los accesorios y obras de artes necesarios para su buen funcionamiento, conforme 
a las presiones de trabajo especificadas para las tuberías, tomándose en 
consideración la protección y mantenimiento de las mismas. Cuando la topografía del 
terreno así lo exija se deberán instalar válvulas de “aire y vacío” en las cimas y válvulas 
de “limpieza” en los columpios.15 
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Una línea de conducción debe seguir, en lo posible, el perfil del terreno y debe ubicarse 
de manera que pueda inspeccionarse fácilmente. Esta puede diseñarse para trabajar 
por gravedad o bombeo. 
 
De acuerdo a la naturaleza y características de la fuente de abastecimiento, se 
distinguen dos clases de líneas de conducción, conducción por gravedad y conducción 
por bombeo. 
 
3.2.5.1 Líneas de conducción por gravedad. 
 
En el diseño de una línea de conducción por gravedad se dispone para transportar el 
caudal requerido aguas debajo de una carga potencial entre sus extremos que pueden 
utilizarse para vencer las perdidas por fricción originadas en el conducto al producirse 
el flujo. Se deberá tener en cuenta los aspectos siguientes: 
 
Se diseñara para la condición del máximo día al final del periodo de diseño, el cual 
resulta al aplicar el factor de 1.5 al consumo promedio diario más las perdidas. 
 
En los puntos críticos se deberá mantener una presión de 5.00 m por lo menos.  
 
La presión estática máxima estará en función de las especificaciones técnicas de la 
clase de tuberías a utilizarse, sin embargo se recomienda mantener una presión 
estática máxima de 70.00 m incorporando en la línea pilas rompe-presión donde sea 
necesario.16 
 
3.2.5.2 Carga disponible o diferencia de elevación  
 
Generalmente la carga disponible viene representada por la diferencia de elevación 
entre el nivel mínimo de agua en la captación y el tanque de almacenamiento (nivel 
máximo de agua en el tanque), sin embargo en ocasiones puede prestarse puntos 
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altos intermedios que no satisficiera el flujo por gravedad para un diseño adoptado bajo 
esa consideración, por lo cual esta verificación debe de hacerse. 17 
 
3.2.6 Sobre presión por golpe de ariete. 
 
Para cumplir con su objetivo las líneas de conducción se diseñan y operan para un 
régimen de flujo permanente, sin embargo en la operación son inevitables régimen de 
transición de un flujo permanente a otro. Al menos una vez en el inicio de su operación, 
la línea de conducción necesita ser llenada de agua; en ocasiones tiene que ser 
vaciada y llenada de nuevo. Cada arranque o paro de bombas o cada apertura y cierre 
de válvulas en la conducción generan un régimen que varían de forma importante los 
parámetros hidráulicos de la velocidad y la presión en cada punto de línea. 
 
Se denominan golpe de ariete al choque violento que se produce sobres las paredes 
de un conducto forzado, cuando el movimiento del líquido es modificado bruscamente. 
El caso más importante de golpe de ariete en una línea de descarga de bombas 
accionadas por motores eléctricos, se verifica luego de una interrupción de energía 
eléctrica. El golpe de ariete es un fenómeno transitorio que puede ocurrir en la tubería 




Los depósitos para el almacenamiento en los sistemas de abastecimientos de agua, 
se utilizan para; suplir la cantidad de agua necesaria, para compensar las máximas 
demandas que se presenten durante su vida útil, brindar presiones adecuadas en la 
red de distribución y disponer de reservas ante eventualidades e interrupciones en el 
suministro de agua. 
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El tanque de almacenamiento estará provisto de accesorios como son las válvulas de 
compuertas en las tuberías de entrada y de salida, accesorios como escaleras, 
dispositivos de ventilación, boca de inspección con su tapa metálica o de concreto. 
Los tanques estarán situados en sitios lo más cercano posible a la red de distribución, 
teniendo en cuenta la topografía del lugar y debe ser tal que produzca en lo posible, 




La altura del fondo del tanque debe estar a una elevación tal que, una vez 
determinadas las pérdidas por fricción a lo largo de las tuberías entre el tanque y el 
punto más desfavorable en la red haciendo uso del método de Hardy Cross de los 
gastos compensados, resulte todavía una altura disponible suficiente para 
proporcionar la presión residual mínima establecida18. 
 
3.2.7.1 Tipos de Tanques  
 
Los tipos de tanques que se recomiendan pueden ser sobre el suelo o elevados: los 
primeros generalmente se construyen de mampostería confinada o de concreto 
reforzado y los otros de acero sobre torre y el material se elaborar un estudio 
económico para escoger las clases de tanques más apropiados estos pueden ser de 
concreto armado, acero o mampostería19 
 
3.2.7.1.1 Tanques apoyados en el suelo 
 
Se recomienda este tipo de tanques en los siguientes casos: 
a) Cuando lo permita la topografía del terreno. 
b) Cuando los requisitos de capacidad sean mayores de 250.000 galones. 
En el diseño de los tanques superficiales debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
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a) Cuando la entrada y salida de agua sean mediante tuberías separadas, se ubicarán 
en los lados opuestos a fin de permitir la circulación del agua. 
b) Debe proveerse un paso directo tipo puente (by-Pass) que permita mantener el 
servicio mientras se efectúe el lavado o la reparación del tanque. 
c) Siempre deben estar cubiertos. 
d) Las tuberías de rebose descargarán libremente, sobre obras especiales de concreto 
para evitar la erosión del suelo. 
e) Se instalarán válvulas de compuertas en todas las tuberías con excepción de las 
tuberías de rebose y se prefiere que todos los accesorios de las tuberías sean tipo 
brida. 
f) Se recomienda una altura mínima de 3.00 metros, incluyendo un borde libre de 0.50 
metros. 
g) Deben incluirse los accesorios como escaleras, respiraderos, aberturas de acceso, 
marcador de niveles, etc.20 
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3.2.7.1.2 Tanques elevados 
 
En el diseño de tanques elevados, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
a) Que el nivel mínimo del agua en el tanque sea suficiente para conseguir las 
presiones adecuadas en la red de distribución. 
b) Debe utilizarse la misma tubería para entrada y salida del agua solo en el caso que 
el sistema sea fuente-red-tanque. 
c) La tubería de rebose descargará libremente previendo la erosión del suelo mediante 
obras de protección adecuadas. 
d) Se instalarán válvulas de compuerta en todas las tuberías a excepción de las 
tuberías de rebose. 
Todos los accesorios de las tubería serán tipo brida. 
e) Debe incluirse los accesorios como escaleras, dispositivos de ventilación, abertura 
de acceso marcador de niveles y en algunos casos una luz roja que prevenga 
accidentes de vuelos de aviones. 
f) La escalera exterior deberá tener protección adecuada y dispositivos de seguridad. 
g) Se diseñarán los dispositivos que permitan controlar el nivel máximo y mínimo del 
agua en el tanque.21 
 
3.2.8 Red de distribución  
 
La red de distribución es el sistema de conductos cerrados, que permite distribuir el 
agua bajo presión a los diversos puntos de consumo, que puedan ser conexiones 
domiciliares o puestos públicos de forma sanitariamente segura y proveer agua para 
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3.2.9 Conexiones domiciliares 
 
Las conexiones será el tipo seleccionado por entes de la alcaldía y la comunidad en 
este caso será conexiones de patio y el numero será la cantidad de vivienda en la 
comunidad para dichas conexiones. El diámetro mínimo de cada conexión será de ½ 
pulgada (12.5 mm). Y todas deberán estar siempre controladas por su medidor 
correspondiente o por un regulador de flujos. 
 




Accesorios y Obras complementarias de la red de distribución. 
 
3.2.10.1.1 Válvulas de pase. 
 
Se estarán ubicando de manera indispensables válvulas de paso o compuerta en la 
red de distribución según lo recomendado para aislar tramos estratégicos para no 
afectar a todo la comunidad en caso de reparaciones o mantenimiento. 
 
3.2.10.1.2 Válvulas de aire. 
 
Estas válvulas nos serán ubicadas según nos muestre el perfil topográfico de línea de 
conducción puntos altos o las por donde pase la línea de conducción con el objetivo 
evitar el vacío que pueden causar problemas y daños al sistema. 
 
3.2.10.1.3 Válvulas de limpieza. 
Se utilizaran también estas válvulas debido a que son indispensables para el sistema 
para su buen mantenimiento que permitirán las descargas de los sedimentos 
acumulados en puntos bajos y en los extremos de la red de distribución.23 
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3.2.10.1.4 Válvula reguladora o reductora de presión  
 
Las válvulas reguladora o reductora de presión las estaremos utilizan según la 
topografía y según el análisis hidráulico para revisar las presiones en el diseño. Con el 
objetivo de reducir automáticamente una presión alta de entrada a una presión estable 
aguas abajo, sin importar los cambios en rangos de flujo y/o la variación de presión de 
entrada si este caso se presenta según resultados. 
 
3.2.10.1.5 Caja Rompe presión. 
 
Tiene el mismo concepto en lo que es la función de la válvula reguladora o reductora 
en cuanto a su utilización es más adecuada en las zonas rurales. 
 
3.2.11 Tratamiento de agua. 
 
3.2.11.1 Filtro presurizado  
 
Filtración Presurizada Rural (FPR) para un Caudal 2.45 m³/h Los Aguacatales-San 
Sebastián de Yalí, Jinotega Nicaragua. 
 




La Filtración Presurizada Rural brindara a sus habitantes un agua segura y de buena 
calidad y contribuir así a reducir los índices de morbilidad, especialmente entre la 
población infantil, la cual siempre es la más afectada cuando se producen brotes de 
enfermedades gastrointestinales que tienen como fuente de diseminación, el agua de 
mala calidad. 
 
En general, las aguas extraídas de manantiales o corrientes superficiales de muy bajo 
caudal en zonas montañosas son de muy buena calidad, sin embargo un ligero 
incremento en el contenido de sólidos suspendidos provocará la aparición de 
características de turbidez, color y hierro en el agua, ocasionando el rechazo de los 
consumidores, y además facilitando la proliferación de microorganismos patógenos, 
con lo que se potencializa el peligro a la salud. Por sí misma, la filtración no hace un 
tratamiento correcto en estos casos, ya que los sólidos suspendidos se presentan en 
diámetros muy reducidos y atraviesan fácilmente un medio filtrante. 
 
La propuesta filtración expone un sistema de tratamiento que brindará agua de buena 
calidad a la población de Los Aguacatales en Jinotega, utilizando un equipamiento 
básico, ya que se ha considerado el nivel cultural de los operadores, las condiciones 
económicas y la lejanía del sitio como elementos limitantes para la selección de la 
tecnología apropiada.24 
 
3.2.11.2 Cloración  
 
El cloro no sólo es uno de los desinfectantes más efectivos para el agua potable, sino 
también uno de los más baratos. Es muy eficaz contra las bacterias relacionadas con 
enfermedades transmitidas por el agua. Sin embargo, no tiene buenos resultados 
contra la erradicación de los virus que transitan por el agua sin potabilizar. Para evitar 
este problema, es recomendable filtrar el agua antes de la cloración. 
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La forma más sencilla de aplicar cloro al agua es con pastillas o en soluciones. 
Después de la aplicación del hipoclorito, el agua debe mezclarse bien y dejarse 
reposar 30 minutos para que el cloro entre en contacto con los microorganismos. 
 
En el caso de la filtración este ya posee un deposito en donde el agua pasara de la 
filtración hacía en tanque rozando las pastillas. 
 
Diseño de un Mini Acueducto por Gravedad (MAG) en la comunidad de los 
Aguacatales, Municipio de San Sebastián de Yalí.  25 
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3.3. Elementos del diseño del sistema. 
 
3.3.1 Proyección de población. 
 
La población a servir es el parámetro básico en la cual determinamos el número de 
habitantes y además se dimensionara los elementos que constituyen el sistema.  
 
La metodología general aplicada, requiere la investigación de las tasas de crecimiento 
histórico, las que sirven de base para efectuar la proyección de población.La 
metodología que se utiliza para este diseño es por el Método Geométrico o 
Crecimiento Geométrico el cual se calculó la población futura expresado por la formula 
siguiente:  
 
Pn = Po (1+ r)n 
Dónde: 
Pn = Población del año “n” 
Po = Población al inicio del período de diseño 
r  = Tasa de crecimiento en el periodo de diseño expresado en notación decimal. 
n =   Número de años que comprende el período de diseño. 
 
Si no se dispone de datos de población al inicio del periodo de diseño, deberá 
efectuarse un censo poblacional por medio de los representantes comunitarios o 
promotores sociales, previamente entrenados. Los datos del censo poblacional 
mostrado para este proyecto fueron facilitados por el Nuevo FISE en el cual los valores 
anuales varían de 2.5% a 4%.26 
 
3.3.2 Población a servir. 
 
En los mini acueductos por gravedad y captación a servir estará en dependencia de 
las características de la población objeto del estudio. 
                                                          




Cuadro N° 1. Proyección de la población. 
Año Población Año Población 
2017 249 2028 327 
2018 255 2029 335 
2019 262 2030 343 
2020 268 2031 352 
2021 275 2032 361 
2022 282 2033 370 
2023 289 2034 379 
2024 296 2035 388 
2025 303 2036 398 
2026 311 2037 408 
2027 319     
 




La dotación de agua, expresada como la cantidad de agua por persona por día está 
en dependencia de: 
 
Nivel de servicio adoptado 
Factores geográficos  
Factores culturales 
Uso del agua  
 
Para sistema de abastecimiento de agua potable por medio de conexiones domiciliares 
y de acuerdo con las normas técnicas de abastecimiento de agua para zonas rurales 




                                                          




Cuadro N° 2. Proyección de demanda de consumo y almacenamiento. 
Periodo Año Población  
Consumo Promedio Diario C. Max. Dia C. Max. Hora Almac.  
GPD LPD 
Perdida de 20 % 
GPM L/S GPM L/S GPM L/S Gal. 
GPD LPD 
0 2017 249 6,456.55 24,441.20 7,747.86 29,329.44 5.38 0.34 8.07 0.51 13.45 0.85 2,711.75 
1 2018 255 6,555.22 24,814.70 7,866.26 29,777.64 5.46 0.34 8.19 0.52 13.66 0.86 2,753.19 
2 2019 262 6,656.35 25,197.54 7,987.62 30,237.04 5.55 0.35 8.32 0.52 13.87 0.87 2,795.67 
3 2020 268 6,760.01 25,589.94 8,112.01 30,707.93 5.63 0.36 8.45 0.53 14.08 0.89 2,839.20 
4 2021 275 6,866.26 25,992.16 8,239.52 31,190.60 5.72 0.36 8.58 0.54 14.30 0.90 2,883.83 
5 2022 282 6,975.17 26,404.44 8,370.21 31,685.32 5.81 0.37 8.72 0.55 14.53 0.92 2,929.57 
6 2023 289 7,086.80 26,827.02 8,504.16 32,192.42 5.91 0.37 8.86 0.56 14.76 0.93 2,976.46 
7 2024 296 7,201.23 27,260.16 8,641.47 32,712.20 6.00 0.38 9.00 0.57 15.00 0.95 3,024.52 
8 2025 303 7,318.51 27,704.14 8,782.21 33,244.97 6.10 0.38 9.15 0.58 15.25 0.96 3,073.77 
9 2026 311 7,438.73 28,159.21 8,926.47 33,791.05 6.20 0.39 9.30 0.59 15.50 0.98 3,124.26 
10 2027 319 7,561.95 28,625.66 9,074.33 34,350.79 6.30 0.40 9.45 0.60 15.75 0.99 3,176.02 
11 2028 327 7,688.25 29,103.77 9,225.90 34,924.53 6.41 0.40 9.61 0.61 16.02 1.01 3,229.06 
12 2029 335 7,817.71 29,593.84 9,381.25 35,512.61 6.51 0.41 9.77 0.62 16.29 1.03 3,283.44 
13 2030 343 7,950.40 30,096.15 9,540.48 36,115.38 6.63 0.42 9.94 0.63 16.56 1.05 3,339.17 
14 2031 352 8,086.41 30,611.03 9,703.70 36,733.23 6.74 0.43 10.11 0.64 16.85 1.06 3,396.29 
15 2032 361 8,225.83 31,138.77 9,870.99 37,366.53 6.85 0.43 10.28 0.65 17.14 1.08 3,454.85 
16 2033 370 8,368.72 31,679.71 10,042.47 38,015.66 6.97 0.44 10.46 0.66 17.43 1.10 3,514.86 
17 2034 379 8,515.19 32,234.18 10,218.23 38,681.01 7.10 0.45 10.64 0.67 17.74 1.12 3,576.38 
18 2035 388 8,665.33 32,802.50 10,398.39 39,363.00 7.22 0.46 10.83 0.68 18.05 1.14 3,639.44 
19 2036 398 8,819.21 33,385.03 10,583.06 40,062.04 7.35 0.46 11.02 0.70 18.37 1.16 3,704.07 





3.3.4 Niveles de Servicio. 
 
3.3.4.1 Conexiones Domesticas. 
 
Las condiciones sociales y técnicas son las siguientes: 
 
Condiciones sociales  
 
Deberá realizarse un estudio cuidadoso para considerar las posibilidades económicas 
de la comunidad para construir un sistema con tomas domiciliares. El nivel de servicio 
adoptado es de conexión domiciliar para todas las viviendas.28 
 
3.3.5 Descripción del sistema propuesto (Mini acueducto por gravedad) 
 
Para el diseño de este sistema de abastecimiento de agua potable, se tomó como base 
las normas técnicas de INAA NTON 09001-99 (Diseño de un sistema de 
abastecimiento de agua potable en el medio rural). 
 
3.3.6 Parámetros de diseño. 
 
3.3.6.1 Periodo de Diseño. 
 
La vida útil para los componentes del sistema de agua referente a captación de 
manantial, filtración presurizada, líneas de conducción, tanque de almacenamiento y 
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3.3.6.2 Variaciones de consumo  
 
Las variaciones de consumo estarán expresadas como factores de la demanda 
promedio diario sirve de base para el dimensionamiento de la capacidad de los 
componentes del sistema, estos valores son los siguientes: 
 
Consumo Máximo Día (CMD): 1.5 CPD (consumo promedio diario) + perdidas, 
utilizado para la Línea de Conducción por Gravedad. 
 
Consumo Máximo Hora (CMH): 2.5 CPD (consumo promedio diario) + perdidas, 
utilizando para la red de distribución por gravedad.30 
 
3.3.7 Presiones máximas y mínimas  
 
Para brindar presiones adecuadas en el funcionamiento del sistema de abastecimiento 
la norma de INAA recomienda que las presiones se mantengan en los valores 
siguientes: 
 
Presiones Mínima. 5 m 
Presiones Máximas: 50 m 
 
Las presiones estáticas máxima estará en función de las especificaciones técnicas de 
la clase de tuberías a utilizarse, sin embargo se recomienda en la línea de conducción 
mantener una presión estática máxima de 70 m, incorporando pilas rompe presión 
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3.3.8 Coeficiente de Rugosidad de Hazen Williams 
 
Coeficiente de rugosidad (C) de Hazen – Williams para los diferentes tipos de 
materiales en los conductos.31 
 
h= 10,674 * [Q1, 852 /(C1, 852 * D4, 871)] * L 
 
Tabla N° 3. Coeficiente de Rugosidad  
Material de conducto Coeficiente de Rugosidad (C) 
Tubo de hierro galvanizado (Ho.Go) 100 
Tubo de concreto 130 
Tubo de asbesto cemento  140 
Tubo de hierro fundido (Ho. Fo) 130 
Tubo plástico (PVC)  150 
 
3.3.9 Velocidades permisibles en tuberías. 
 
Las velocidades recomendadas del flujo en los conductos son para evitar erosión o 
sedimentación en las tuberías. Los valores permisibles son los siguientes:32  
 
Velocidad mínima: 0.40 m/s   
Velocidad máxima: 2.00 m/s 
 
3.3.10 Coberturas de tuberías. 
 
Para sitios que correspondan a causes de carreteras y caminos son mayor afluencia 
de tráfico se recomienda mantener una cobertura mínima de 1.20 m sobre la corona 
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de las tuberías, y en caminos de poco tráfico vehicular a una cobertura de 1.0 m sobre 
la corona del tubo.33 
 
3.3.11 Pérdidas de agua en el sistema. 
 
Cuando se proyectan sistemas de abastecimiento de agua potable, es necesario 
considerar las pérdidas que se presentan en cada uno de sus componentes, la 
cantidad total de agua perdida se fija como un porcentaje del consumo promedio diario 
cuyo valor no deberá ser mayor del 20 %.34 
 
3.3.12 Obra de captación. 
 
Para la obra de captación se propone la construcción de un dique de retención de 
concreto ciclópeo, con su respectivo vertedero rectangular.  
 
3.3.13 Diseño hidráulico de almacenamiento. 
 
En el diseño hidráulico se tomó en cuenta tres aspectos importantes para el diseño, 
capacidad, volumen de almacenamiento y periodo de diseño. 
 
El volumen de almacenamiento del tanque se calculó en base a los datos de consumo 
de la población y su distribución horaria. 
 
3.3.14 Línea de conducción por gravedad. 
 
En el diseño de una línea de conducción por gravedad se dispone, para transportar el 
caudal requerido aguas abajo, de una carga potencial entre sus extremos que puede 
utilizarse para vencer las perdidas por fricción originadas en el conducto al producirse 
el flujo.  
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Se deberá tener en cuenta los aspectos siguientes: 
 
Se diseñara para la condición del consumo de máximo día la final del periodo de 
diseño, el cual resulta al aplicar el factor de 1.5 al consumo promedio diario (CMD = 
1.5 CPD + Q perdidas) 
 
En los puntos críticos se deberá mantener una presión de 5 m por lo menos. 
 
La presión estática máxima estará en función de las especificaciones técnicas de la 
clase de tubería a utilizarse, sin embargo se recomienda mantener una presión estática 
máxima de 70 m, incorporando en la línea pilas rompe presión donde sea necesario 35 
 
Sobre el trazo de la conducción, será necesario obtener un levantamiento topográfico 
en planimetría y altimetría, marcando las elevaciones del terreno natural en los puntos 
donde existen cambios importantes de la pendiente del terreno y en los puntos donde 
cambia el trazo horizontal de la conducción. 
 
La línea de conducción debe estar diseñada para soportar la presión estática más la 
sobrepresión por golpe de ariete en el caso de cierre rápido de las válvulas.  
 
3.3.15 Golpe de ariete. 
 
Debido a la magnitud e importancia de la conducción, es importante tener en cuenta 
el efecto de este fenómeno en esta tubería. 
 
En este trabajo se realizaran las condiciones técnicas necesarias para prevenir las 
condiciones del golpe de ariete en el cual se trabajara con la ecuación de Alliieve para 
calcular la velocidad de propagación de la onda de sobrepresión: 36 
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  𝑎 = 9900√48.3 + ((𝐾 ∗ 𝐷)/𝑒)  
 
Dónde: 
a= celeridad de la onda de presión (m/s) 
D= diámetro interno del tubo en (mm) 
e= espesor de la tubería (mm) 
k= coeficiente que tiene en cuenta el módulo de elasticidad del material del tubo para 
tubos plásticos o de PVC, K= 18 
 
Para cierre rápido (tiempo de cierre Tc > 2 L/C) la sobrepresión (en mca) se calcula 
con la fórmula: 
 
ΔΗ = v∗a / g 
Dónde: 
V= velocidad media del flujo en la tubería (m/s) 
g= es la aceleración de la gravedad (m/s2) 
 
3.3.16 Tanque de almacenamiento  
 
Los dispositivos para el almacenamiento en los sistemas de abastecimiento de agua, 
tienen como objetivo, suplir la cantidad necesaria para compensar las máximas 
demandas que se presentan durante su vida útil, brindar presiones adecuadas en la 
red de distribución y disponer de reserva ante eventualidades e interrupciones en el 
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3.3.16.1 Capacidad  
 
La capacidad del tanque deberá de almacenamiento deberá de satisfacer las 
condiciones siguientes: 
 
Volumen compensador: el volumen necesario para compensar las variaciones horarias 
del consumo, se estimara en 15% del consumo promedio diario. 
 
Volumen de reserva: El volumen de reserva para atender eventualidades en caso de 
emergencia, reparaciones en líneas de conducción u obras de captación, se estimara 
igual al 20% del consumo promedio diario. 
 
De tal manera que la capacidad del tanque de almacenamiento se estimara igual al 
35% del consumo promedio diario.38 
 
3.3.16.2 Diseño del tanque sobre el suelo 
 
Para nuestro diseño este tipo de tanque en los casos siguientes: 
Cuando la topografía del terreno lo permita y en comunidades rurales que dispongan 
localmente de materiales de construcción como piedra bolón o cantera. 
 
En el diseño de los tanques sobre el suelo debe de considerarse lo siguiente: 
Cuando la entrada y salida de agua es por medio de tuberías separadas, estas se 
ubicaran a los lados opuestos con la finalidad de permitir la circulación del agua. 
 
Debe de considerarse un paso directo y el tanque conectado tipo puente (bypass), de 
tal manera que permita mantener el servicio mientras se efectué el lavado o reparación 
del tanque. 
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La tubería de rebose descargara libremente sobre una plancha de concreto para evitar 
la erosión del suelo. 
 
Se instalara válvulas de compuerta en todas las tuberías, limpieza, entrada y salida 
con excepción de la de rebose, y se recomienda que las válvulas y accesorios sean 
tipos bridas. 
 
Se debe de considerar los demás accesorios como; escaleras, respiraderos, indicador 
de niveles y acceso con su tapadera. 
 
Se recomienda que los tanques tengan una altura máxima de 3.0 m con un borde libre 
de 0.50 m y deberá estar cubiertos con una losa de concreto. En casos especiales se 




En el caso de acueductos rurales se utiliza para desinfección el cloro en forma de 
hipocloritos, debido a su facilidad de manejo y aplicación. La aplicación al agua de la 
solución de hipoclorito de calcio o de sodio se efectuará mediante el hipoclorador de 




Para desinfectar el agua se estima la concentración del cloro que vamos a utilizar para 
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3.3.17.2 Volumen dosificador  
 
La determinación del volumen dosificador se basa en la cantidad de cloro que se 
agrega al agua la producción de la fuente y el grado de concentración dosificante que 
se quiere establecer.40 
 
A = B ∗ Q / C ∗ 10 
 
Dónde:  
A= cantidad de solución diluida a agregar, en ml/min 
B= dotación de cloro igual a 1.5 mg/lts 
Q= consumo máximo diario para cada año comprendido entre el periodo de diseño 
(CMD) en lts/min 
C= concentración de solución (1%)  
 
Con los datos obtenidos para un volumen dosificador (ml/min) cualquiera, se puede 
calcular el volumen de almacenamiento para un día, mes o año. Como máximo se 
calculara para un mes, pero se deben preparar cada semana para evitar que el cloro 
pierda su capacidad desinfectante (se vence). 
 
Vdia = Volumen Dosificador x 1440 min/ día x 1 lts/1000 ml  
 
Como en el mercado nicaragüense las soluciones de cloro se venden en 
presentaciones del 12% de concentración, es necesario calcular el volumen de 
solución del 12% necesaria para preparar una solución al 1% de concentración que es 
la que permite calcular la dosificación del aparato clorinador. Se emplea la siguiente 
formula:  
 
V12% * C12% = V1% * C1% 
 
                                                          




V12% = volumen de la solución al 12% (ml) 
V1% = volumen de la solución al 1% (ml)  
C12% = concentración de la solución al 12% 
C1% = concentración de la solución al 1% 
Despejando V12% que el volumen requerido: 
 
V12% = V1% ∗ C1% / C12%      =  V1% ∗ 1/12 
 
Para determinar la cantidad de dosificación de cloro, se emplean las ecuaciones antes 
descritas. Estas se calculan en base a la Proyección de Consumo Máximo Día por 
año.41 
 
3.3.18 Red de distribución. 
 
La unión entre el tanque de almacenamiento y la red de distribución se realizara 
mediante una tubería denominada línea de matriz, la cual conduce el agua al punto o 
a los puntos de entrada a la red de distribución tales como trazados, caudal y presiones 
de servicios.  
 
La red de distribución está conformada por tuberías principales y de rellenos. La red 
de tuberías principales es la encargada de distribuir el agua en las diferentes zonas de 
la población, mientras que la tubería de relleno son las encargadas de hacer las 
conexiones domiciliarias.  
 
El diseño o cálculo de esta red de distribución se hace sobre la red principal, el 
diámetro de la red de relleno se fija de acuerdo con las normas abastecimiento de agua 
potable en la zona rural NTON 09001-99.  
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Se propone la construcción de una red de distribución del tipo ramal abierto. Para su 
diseño deberá considerarse los aspectos siguientes:42 
 
Se deberá diseñar para la condición del consumo de hora máxima al final del periodo 
de diseño, el cual resulta al aplicar el factor de 2.5 al consumo promedio diario 
(CHM=2.5CPD, más las pérdidas). 
  
El sistema de distribución puede ser de red abierta, de malla cerrada o una 
combinación de ambos. 
 
La red se deberá proveer de válvulas, accesorios y obras de arte necesarias, para 
asegurar su buen funcionamiento y facilitar su mantenimiento. 
 
Aplicando la fórmula siguiente: 
 H = [(SeQe − SfQf)/(2.85)(Qe − Qf)] ∗ L  
 
H: Pérdidas por fricción en metros 
Qe: Caudal entrante en el tramo en (gpm) 
Qf: Caudal de salida al final del tramo (gpm) 
Se: Pérdidas en el tramo correspondientes Qe en decimales 
Sf: Pérdidas en el tramo correspondientes Qf en decimales   
L: Longitud del tramo en metros 
 
3.3.19 Hidráulica del acueducto. 
 
El análisis hidráulico de la red y de la línea de conducción, permitirá dimensionar los 
conductos que integran dicho elementos. La selección de los diámetros es de gran 
importancia, ya que si son muy grandes, además de encarecer el sistema, las bajas 
velocidades provocaran problemas de depósitos y sedimentación, pero si es reducido 
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´puede originar perdidas de cargas elevadas y altas velocidades las cuales podrían 
causar erosión en tuberías.43 
 
3.3.19.1 Selección de la clase de tubería a emplear 
 
La selección de la clase de la tubería a emplear será capaz de soportar la presión 
hidrostática y ajustarse a la máxima economía.  
 
Tabla N° 4. Clase de tuberías y presiones de trabajo para tuberías PVC 
SDR Presiones de Trabajo 
 (kg/cm2) (psi) (m.c.a) 
11 28 400 280 
13.5 22.4 320 224 
17 17.5 250 175 
26 11.2 160 112 
32.5 8.8 125 88 
41 7 100 70 
50 5.6 80 56 
 
Como resultado se los estudios de campo se dispondrá de los planos necesarios de 
planta de perfil, longitudinal de la línea de conducción, informaciones adicionales 
acerca de la naturaleza del terreno, detalles especiales etc. permitirá determinar la 





Para la determinación de los diámetros tomamos en cuenta las diferentes alternativas 
bajo un punto de vista económico.  
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Definidas las clases de tuberías y sus límites de utilización, por razones de presión 
estática pueden representarse situaciones que obliguen a la utilización de dispositivos 
reductores de presión, estableciéndose a lo largo de la línea de tramos para efectos 
de diseño en función de la línea de carga estática o mediante la utilización de tuberías 
de alta presión. 
 
En todo caso sea en toda la longitud de la línea de conducción o en tramos, la selección 
de diámetro más convenientes resultara para aquellas combinaciones que aproveche 
al máximo eso desnivel es decir haciendo (Hf = ΔH). 
 
3.3.20 Accesorios especiales del sistema. 
 
3.3.20.1 válvulas de aire. 
 
El aire acumulado en los puntos más altos provoca la reducción del área de flujo del 
agua, produciendo un aumento de perdida de carga y una disminución del gasto para 
evitar esta acumulación es necesario instalar válvulas de aire. 
 
3.3.20.2 Pila rompe presión. 
 
Estructura contenedora, utilizada por gravedad para comunicar a la conducción con la 
atmosfera, disminuyendo asi las cargas piezometricas ejercidas sobre la tubería. 
 
3.3.20.3 Válvulas de limpieza. 
 
Estos dispositivos que permitirán las descargas de los sedimentos acumulados en las 






3.3.20.4 Válvula reductora de presión.  
 
Deberán diseñarse siempre y cuando las condiciones topográficas de la localidad así 
lo exijan. 
 
3.3.21 Análisis y cálculo Hidráulico del sistema. 
 
El sistema hidráulico del sistema se realizó tomando en cuenta los resultados del 
estudio topográfico y de la demanda diaria y horaria de la comunidad. El cálculo 
hidráulico se llevó a cabo siguiendo las normas técnicas para el abastecimiento de 
agua potable emitidas por ENACAL para el sector rural. 
 
El análisis y cálculo hidráulico comprende: 
 
3.3.21.1 Seleccionar la dotación de agua 
 
El nivel de servicio a instalar en la comunidad son tomas domiciliares al cual se le 
asignó una dotación per cápita de 60 ippd o gppd. 
 
3.3.21.2 Demanda actual y futura del sistema 
 
La comunidad los Aguacatales municipio de San Sebastián de Yalí, Jinotega tiene una 
población de 249 personas aplicando una () 
 
Para la demanda futura se utilizó el método geométrico para proyectar el consumo 
actual a 20 años del periodo de diseño del sistema, se utilizó una tasa de crecimiento 







3.3.22 Dimensionamiento del depósito de captación. 
 
El dimensionamiento de la captación se realizó con base en la topografía del punto y 
de la clase de manantial; buscando no alterar la calidad del agua, ni modificar la 
corriente y el caudal natural del manantial, ya que cualquier obstrucción puede tener 
consecuencias; el agua puede crear otro cauce y el manantial desaparece.45 
 
3.3.23 Dimensionamiento de línea de conducción. 
 
Para el diseño hidráulico de la línea de conducción se tomó como referencia principal 
la topografía fuente tanque. Se trabajó en base a cada punto o PI topográfico y la 
longitud entre cada punto como nodos del sistema, la línea de conducción tiene una 




La selección del diámetro será según el análisis hidráulico de la línea de conducción, 
para el cual se basa en el caudal que transporta y el gradiente hidráulico. 
 
3.3.23.2 Perdidas hidráulicas. 
 
Para el análisis hidráulico se utilizó la ecuación de Hazen Williams, para el cálculo de 
las pérdidas a lo largo de todo el sistema. Utilizando un coeficiente de Hazen Williams 




El caudal de diseño es de 2.33 Ips o 0.00233 m3/seg al final del periodo de diseño, el 
diámetro seleccionado de 2 pulg tiene un área de 0.00202 m2, por la cual resulta una 
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velocidad de 1.19 m/s, esta velocidad se conserva constante en toda la línea de 
conducción. 
 
3.3.23.4 Gradiente Hidráulico. 
 
Esta expresada en metros y representa la altura de presión disponible correspondiente 
a cada punto o nodo del sistema. Para el diseño del sistema se tomó la cota de 
elevación del punto inicial donde se construirá el sistema de captación menos las 
pérdidas acumuladas de cada punto, esto representa la línea de gradiente hidráulico 
en cada nodo. 
 
3.3.23.5 Presión Residual. 
 
Es uno de los aspectos de mayor importancia en el diseño de sistemas abastecimiento 
de agua potable, en nuestro país las normas nacionales limitan las presiones 
residuales entre 5 a 70 mca en la conducción. 
 
La presión de cada nodo se calculó tomando el gradiente hidráulico correspondiente 
menos su cota de elevación. 
 
3.3.24 Dimensionamiento del tanque de almacenamiento. 
 
Los criterios de dimensionamiento que se utilizaron son los que señalan las normas 
nacionales el cual el deposito debe tener un volumen compensador equivalente de 
15% del CPD, también un volumen de reserva equivalente al 20% del CPD. 47 
 
3.3.27 Diseño de la Red de Distribución 
 
El diseño hidráulico de la red se realizó en el software de análisis y modelación 
hidráulica EPANET.  
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Capitulo IV. Estudio económico del proyecto. 
 
4.1. Inversión en el proyecto a precios financieros. 
 
La inversión comprende la adquisición de todos los activos fijos e intangibles 
necesarios para que la empresa inicie operaciones. 
 
4.1.1 Activos fijos 
 
Se entiende por activos fijos, los bienes, propiedad de la empresa tales como: 
Terrenos. 
Obras civiles. 
Maquinaria y Equipos. 
 
En este proyecto en particular no se hará inversión en compra de terreno, debido a 
que todas las obras se realizarán en la vía pública y tampoco se harán compras de 
maquinaria y equipos especializados.  
 
4.1.1.1 Obras civiles 
 
Las obras civiles a realizarse en la construcción del sistema de abastecimiento de agua 
potable, están comprendidas en seis etapas: 
 
Etapa preliminar. 
Línea de conducción. 
Línea de distribución. 
Tanque de almacenamiento. 
Fuentes y obra de toma 
Conexión. 
Planta de purificación 
Limpieza y entrega. 
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Cuadro N° 3. Inversión infraestructura 
Descripción Costo (C$) 
Preliminares 20,381.08 
Línea de conducción 52,164.36 
Línea de distribución 319,696.64 
Tanque de almacenamiento 294,690.56 
Fuente y obras de toma 372,113.90 
Conexiones 95,635.32 
Planta de purificación 11,327.21 
Limpieza final y entrega 5,721.25 
Total 1171,730.33 
 
4.1.2. Activos intangibles o diferidos. 
 
Son todos los bienes y servicios intangibles que son indispensables para la iniciación 
del proyecto, pero no intervienen directamente en la producción. 
 
Cuadro N° 4. Activos diferidos 
Descripción % Monto (C$) 
Formulación 5% 58,586.52 
Supervisión 5% 58,586.52 
Total   117,173.03 
 
4.1.3. Inversión total. 
 
Comprende el total de inversión en activos fijos y diferidos. 
 
Cuadro N° 5. Inversión total 
Descripción Monto (C$) 
Infraestructura 1171,730.33 









4.2. Ingresos del proyecto a precios financieros. 
 
Los ingresos en un proyecto privado son calculados con respecto al precio de venta 
del producto fijado en el estudio de mercado, dado que este proyecto no es privado, 
los únicos ingresos que se obtendrán serán los de la tarifa mensual del servicio de 
abastecimiento de aguas, las cuales están reguladas por INAA. 
 
Cuadro N° 6. Presupuesto de ingresos 
Año Hab/vivienda Nº Habitantes Nº viviendas Ingresos (C$) 
2017 
  249 46   
2018 5.41 255 47 3,666.38 
2019 5.41 262 48 3,758.04 
2020 5.41 268 50 3,851.99 
2021 5.41 275 51 3,948.29 
2022 5.41 282 52 4,047.00 
2023 5.41 289 53 4,148.18 
2024 5.41 296 55 4,251.88 
2025 5.41 303 56 4,358.18 
2026 5.41 311 57 4,467.13 
2027 5.41 319 59 4,578.81 
2028 5.41 327 60 4,693.28 
2029 5.41 335 62 4,810.61 
2030 5.41 343 63 4,930.88 
2031 5.41 352 65 5,054.15 
2032 5.41 361 67 5,180.50 
2033 5.41 370 68 5,310.02 
2034 5.41 379 70 5,442.77 
2035 5.41 388 72 5,578.84 
2036 5.41 398 74 5,718.31 
2037 5.41 408 75 5,861.27 
 
4.3. Costos de operación del proyecto a precios financieros. 
 
Los costos de operación son aquellos que toman en cuenta los costos de 
administración, de la calidad del agua y de la conducción de esta a través de las 




Gasto en personal de mantenimiento. 
 











Cuadro N° 8. Gasto administrativo. 





Gastos administrativos 0.80 199.20 0.1125 
 
Gasto en insumos mantenimiento. 
 
Cuadro N° 9. Costo de insumos 
mantenimiento. 
Descripción Costo mensual (C$/mes) 
Mantenimiento 500.00 
 
Costo anual de operación. 
 
Cuadro N° 10. Costo anual de operación. 
Descripción Costo mensual (C$) 
Costo anual 
(C$) 
Salario 1,000.00 12,000.00 
Gastos administrativos 199.20 2,390.40 
Mantenimiento 500.00 6,000.00 








Flujo de costos de operación. 
 
Cuadro N° 11. Flujo de costos de operación. 
Año Salarios Administrativo Mantenimiento Total 
2018 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 
2019 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 
2020 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 
2021 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 
2022 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 
2023 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 
2024 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 
2025 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 
2026 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 
2027 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 
2028 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 
2029 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 
2030 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 
2031 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 
2032 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 
2033 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 
2034 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 
2035 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 
2036 12,000.00 2,390.40 6,000.00 20,390.40 




Según la ley de equidad fiscal ENACAL está exenta de todo impuesto establecido en 
las leyes y por deberse de un proyecto de interés social también está exenta del 
impuesto municipal del 1.25% sobre el costo total de la obra. 
 
4.5. Flujo de caja financiero. 
 
Con la información obtenida de los ingresos y los costos de operación del sistema se 





Cuadro N° 12. Flujo de caja a precios financieros. 
Año Ingresos Gastos Utilidades Inversión Flujo de caja  
2015 0.00 0.00 0.00 1288,903.36 -1288,903.36 
2016 3,666.38  20,390.40  -16,724.02   -16,724.02 
2017 3,758.04  20,390.40  -16,632.36   -16,632.36 
2018 3,851.99  20,390.40  -16,538.41   -16,538.41 
2019 3,948.29  20,390.40  -16,442.11   -16,442.11 
2020 4,047.00  20,390.40  -16,343.40   -16,343.40 
2021 4,148.18  20,390.40  -16,242.22   -16,242.22 
2022 4,251.88  20,390.40  -16,138.52   -16,138.52 
2023 4,358.18  20,390.40  -16,032.22   -16,032.22 
2024 4,467.13  20,390.40  -15,923.27   -15,923.27 
2025 4,578.81  20,390.40  -15,811.59   -15,811.59 
2026 4,693.28  20,390.40  -15,697.12   -15,697.12 
2027 4,810.61  20,390.40  -15,579.79   -15,579.79 
2028 4,930.88  20,390.40  -15,459.52   -15,459.52 
2029 5,054.15  20,390.40  -15,336.25   -15,336.25 
2030 5,180.50  20,390.40  -15,209.90   -15,209.90 
2031 5,310.02  20,390.40  -15,080.38   -15,080.38 
2032 5,442.77  20,390.40  -14,947.63   -14,947.63 
2033 5,578.84  20,390.40  -14,811.56   -14,811.56 
2034 5,718.31  20,390.40  -14,672.09   -14,672.09 
2035 5,861.27  20,390.40  -14,529.13   -14,529.13 
 
4.6. Ajustes de la valoración financiera a la económica 
 
Al efectuar el análisis financiero y el económico, es conveniente seguir el análisis en 
los pasos en que se desarrolló el estudio financiero y ajustarlo mediante los factores 
de conversión a precios económicos. 
 
Factores de conversión. 
 
Los factores de conversión establecidos por el sistema nacional de inversión pública 






Cuadro Nª 13. Factores de conversión 
Descripción Valor 
Precio social de la divisa 1,015 
Mano de obra calificada 0,82 
Mano de obra no calificada 0,54 
Tasa social de descuento 8% 
Fuente: SNIP 
 




Realizando los ajustes a los valores del presupuesto se tiene el siguiente valor de 
inversión. 
 
Cuadro Nª 14. Inversión infraestructura 
Descripción Costo (C$) 
Preliminares 18.901,02 
Línea de conducción 45.360,31 
Línea de distribución 233.172,59 
Tanque de almacenamiento 256.252,66 
Fuente y obras de toma 323.577,31 
Conexiones 83.161,15 
Planta de purificación 9.849,75 





Cuadro Nª 15. Activos diferidos 
Descripción % Monto (C$) 
Formulación 5% 48.745,83 
Supervisión 5% 48.745,83 








Cuadro Nª 16. Inversión total 
Descripción Monto (C$) 
Infraestructura 974.916,58 
Activos diferidos 97.491,66 
Total 1.072.408,24 
 
4.8. Beneficios del proyecto. 
 
Esta sección incluye los beneficios derivados del proyecto y los ingresos a precios 
económicos. 
 
Ahorro en gasto de atención médica. 
 
Cuadro Nª 17. Ahorro en gasto de atención médica (año 0) 
Descripción Cantidad Unidad 
Población 249 habitantes 
Tasa de afectación 250,23 por 10,000 hab 
Población afectada 6,2 habitantes 
Costo gasto medico 400 C$/hab 
Costo total 2.492,29 córdobas 
 
Ahorro en ingresos perdidos por enfermedad. 
 
Cuadro Nª 18. Ahorro en ingresos perdidos por enfermedad (año 0) 
Descripción Cantidad Unidad 
Dias perdidos por enfermedad 5 días 
Ingreso perdido por día 50 C$/día 
Porcentaje de adultos en el grupo afectado 50% son adultos 
Población afectada 6,2 hab 







Ahorro en costo de acarreo de agua. 
 
Cuadro Nª 19. Costo de acarreo por vivienda 
Descripción Cantidad Unidad 
Número de viviendas 46 viv 
Costo de acarreo por vivienda 15 C$/dia 
Días al año 365 dias/año 
Costo total de acarreo 251.850,00 córdobas/año 
 
Flujo de beneficios del proyecto. 
 
Los beneficios derivados del ahorro en los gastos que se generan por no tener el 
proyecto adicional al ingreso que se obtiene como resultado de prestar el servicio. 
 
Cuadro Nª 20. Flujo de beneficios del proyecto 








          
2018 3.666,38 2.554,60 798,31 258.146,25 265.165,54 
2019 3.758,04 2.618,46 818,27 264.599,91 271.794,68 
2020 3.851,99 2.683,92 838,73 271.214,90 278.589,55 
2021 3.948,29 2.751,02 859,69 277.995,28 285.554,29 
2022 4.047,00 2.819,80 881,19 284.945,16 292.693,15 
2023 4.148,18 2.890,29 903,22 292.068,79 300.010,47 
2024 4.251,88 2.962,55 925,80 299.370,51 307.510,74 
2025 4.358,18 3.036,61 948,94 306.854,77 315.198,50 
2026 4.467,13 3.112,53 972,67 314.526,14 323.078,47 
2027 4.578,81 3.190,34 996,98 322.389,29 331.155,43 
2028 4.693,28 3.270,10 1.021,91 330.449,02 339.434,31 
2029 4.810,61 3.351,85 1.047,45 338.710,25 347.920,17 
2030 4.930,88 3.435,65 1.073,64 347.178,01 356.618,18 
2031 5.054,15 3.521,54 1.100,48 355.857,46 365.533,63 
2032 5.180,50 3.609,58 1.127,99 364.753,89 374.671,97 
2033 5.310,02 3.699,82 1.156,19 373.872,74 384.038,77 
2034 5.442,77 3.792,32 1.185,10 383.219,56 393.639,74 
2035 5.578,84 3.887,12 1.214,73 392.800,05 403.480,73 
2036 5.718,31 3.984,30 1.245,09 402.620,05 413.567,75 
2037 5.861,27 4.083,91 1.276,22 412.685,55 423.906,95 
 77 
 
4.9. Costo del proyecto a precios económicos. 
 
Se ajustan los precios de los costos financieros para considerarlos en el análisis 
económico del proyecto.   
 
Cuadro Nª 21. Flujo de costos de operación. 
Año Salarios Administrativo Mantenimiento Total 
2018 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2019 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2020 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2021 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2022 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2023 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2024 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2025 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2026 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2027 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2028 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2029 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2030 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2031 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2032 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2033 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2034 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2035 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2036 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
2037 12.000,00 2.390,40 6.000,00 20.390,40 
 
 
4.10 Flujo de caja del proyecto a precios económico. 
 
El flujo de caja a precios económicos se obtiene considerando la inversión, los 







Cuadro Nª 22. Flujo de caja a precios económicos. 
Año Beneficios Gastos Utilidades Inversión Flujo de caja  
2017 0,00 0,00 0,00 1.072.408,24 -1.072.408,24 
2018 265.165,54  20.390,40  244.775,14   244.775,14 
2019 271.794,68  20.390,40  251.404,28   251.404,28 
2020 278.589,55  20.390,40  258.199,15   258.199,15 
2021 285.554,29  20.390,40  265.163,89   265.163,89 
2022 292.693,15  20.390,40  272.302,75   272.302,75 
2023 300.010,47  20.390,40  279.620,07   279.620,07 
2024 307.510,74  20.390,40  287.120,34   287.120,34 
2025 315.198,50  20.390,40  294.808,10   294.808,10 
2026 323.078,47  20.390,40  302.688,07   302.688,07 
2027 331.155,43  20.390,40  310.765,03   310.765,03 
2028 339.434,31  20.390,40  319.043,91   319.043,91 
2029 347.920,17  20.390,40  327.529,77   327.529,77 
2030 356.618,18  20.390,40  336.227,78   336.227,78 
2031 365.533,63  20.390,40  345.143,23   345.143,23 
2032 374.671,97  20.390,40  354.281,57   354.281,57 
2033 384.038,77  20.390,40  363.648,37   363.648,37 
2034 393.639,74  20.390,40  373.249,34   373.249,34 
2035 403.480,73  20.390,40  383.090,33   383.090,33 
2036 413.567,75  20.390,40  393.177,35   393.177,35 
2037 423.906,95  20.390,40  403.516,55   403.516,55 
 
4.11. Evaluación financiera y económica del proyecto. 
 
La evaluación del flujo de caja financiero muestra que utilizando una tasa mínima de 
rendimiento de 15 % el proyecto tiene un valor actual neto (VAN) de – 1,390,139.18. 
Al ser este un valor negativo el proyecto no es rentable desde el punto de análisis 
financiero. 
 
La evaluación del flujo de caja a precios económicos nuestra que utilizando la tasa 
social de descuento (TSD) de 8% el proyecto tiene un valor actual neto económico 
(VANE) de 1,853,638.66. Este valor es positivo por lo que el proyecto es viable desde 





La tasa interna de retorno económico (TIRE) del flujo de caja económico del proyecto 
muestra un valor de 25.07% que es mayor que el 8% de la tase social de descuento 


































Se determinó que existe una necesidad de desarrollar el proyecto por la falta de agua 
en la comunidad Los Aguacatales.  
 
La población beneficiada al finalizar el periodo de vida del proyecto es de 408 
personas. 
 
Debido a que los análisis de calidad de agua realizados a la muestra, indican que el 
agua es apta para consumo humano, se considera que el agua del acuífero es 
aprovechable y por tanto se concluye que se puede utilizar esta fuente el proyecto de 
abastecimiento de agua a ejecutarse en esta localidad. 
 
En todas las condiciones de análisis las presiones están dentro de los rangos mínimos 
y máximos recomendados, por lo que se puede concluir que la tubería propuesta PVC-
SDR-26 es idónea para estas condiciones de trabajo. 
 
Las presiones en la línea de conducción están dentro del rango de trabajo ideal para 
tuberías PVC-SDR-26. La red de distribución estará formada por 1,537.00 metros 
lineales de tubería PVC-SDR-26  de 2¨. Las velocidades son bajas en la mayor parte 
de la red aun cuando se utiliza el diámetro mínimo recomendado de 2¨. 
 
Los resultados del estudio financiero muestran un VAN de – 1,390,139.18 que al ser 
negativo indica que el proyecto no es viable financieramente. 
 
Los resultados del estudio económico muestran un VANE de 1,853,638.66 que indica 
que el proyecto es viable desde la perspectiva social. Asimismo el resultado del TIRE 







Se recomienda controlar las fuentes de contaminación en las áreas de influencias de 
la fuente de agua y adquirir terreno en esa área de influencia de unos 100 metros 
alrededor de ella. 
 
Se recomienda el uso del agua de la fuente aplicando únicamente cloración como 
medida profiláctica. 
 
Se recomienda la construcción de la red de distribución con tuberías PVC-SDR-26 de 
2¨ y  la construcción de Un tanque de almacenamiento de 3,000 galones, sobre torre 
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Anexo I. Estudio de suelos. 
 







































Anexo II. Estudio de calidad del agua. 
 
Para conocer la calidad del agua de la fuente propuesta en la comunidad de los 































Anexo III.  















Cuadro A.1. Presupuesto Construcción sistema de agua potable en la comunidad Aguacatales 
Codigo Descripción OM Cantidad Precio Total (C$) 
310 Preliminares       20.381,08 
  Limpieza inicial m2 130,00 7,66 995,80 
  Trazo y nivelación ml 2.100,00 5,50 11.550,00 
  Rotulo c/u 1,00 7.835,28 7.835,28 
320 Linea de conducción       52.164,36 
  Prueba hidrostatica con bomba manual en tuberia c/u 2,00 1.417,71 2.835,42 
  Tuberia de 2" de diametro       49.328,94 
  Tuberia de PVC de 2" de diametro SDR 17 ml 550,00 88,89 48.889,50 
  Bloque de reacción de concreto para accesorios < 6" c/u 6,00 73,24 439,44 
            
330 Linea de distribución       319.696,64 
  Excavación para tuberias m3 1.161,00 69,17 80.306,37 
  Relleno y compactación m3 945,00 36,29 34.294,05 
  Rellenos especiales m3 86,00 248,96 21.410,56 
  Acarreo de tierra m3 130,00 171,45 22.288,50 
  Prueba hidrostatica c/u 6,00 1.417,71 8.506,26 
  Tuberia de 2· de diametro ml 1.547,00 62,30 96.378,10 
  Valvulas y accesorios c/u 8,00 7.064,10 56.512,80 
            
335 Tanque de almacenamiento       294.690,56 
33503 Tanque de almacenamiento metalico m3 11,36 24.605,43 279.517,68 
33508 Cercas perimetrales y portones m2 72,30 209,86 15.172,88 
            
340 Fuente y obras de toma       372.113,90 
34001 Obras de captación c/u 1,00 51.294,50 51.294,50 
34002 Estación de bombeo c/u 1,00 125.335,00 125.335,00 
34003 Caseta de control m2 8,80 5.389,23 47.425,22 
34005 Instalaciones eléctricas c/u 1,00 116.959,98 116.959,98 
34008 Cercas perimetrales y portones m2 60,00 518,32 31.099,20 
350 Conexiones       95.635,32 
35001 Conexiones intradomiciliares c/u 44,00 2.173,53 95.635,32 
            
360 Planta de purificaciòn       11.327,21 
36003 Equipo de clorinación completo c/u 1,00 11.327,21 11.327,21 
370 Limpieza final y entrega       5.721,25 
37001 Limpieza final   glb 1,00 1.011,06 1.011,06 
37003 Placa conmemorativa c/u 1,00 4.710,19 4.710,19 
            
  Total       1.171.730,33 
 
